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Pla director d’abastament d’aigua de Riells i Viabrea. 
 

Memòria 
 

 

1. Objecte del Pla Director d´abastament 

Amb data 27 d'octubre de 2002 l'ajuntament de Riells i Viabrea va redactar el primer Pla director d'abastament 
d'aigua potable del municipi. Aquest Pla director, aprovat el 13 de gener de 2003 ha estat vigent durant 11 anys.  

A raó dels canvis i actualitzacions observats a la xarxa d'abastament, amb data gener de 2014 l'ajuntament de Riells 
i Viabrea va redactar un nou Pla director d'abastament d'aigua potable. Aquest document, amb data d'aprovació 
de 04 de maig de 2015, està actualment vigent, tot i que, a raó dels canvis recentment observats en el nombre 
d'abonats, estat de les instal∙lacions i previsió de creixements futurs, es resulta necessària la seva actualització. 

L'objectiu principal d'aquest document és, per tant, estudiar i analitzar el funcionament actual de la xarxa pública 
municipal d'abastament d'aigua potable de Riells i Viabrea per detectar‐ne les deficiències i preveure actuacions a 
fi efecte de millorar el rendiment de la xarxa i reduir la despesa energètica de la xarxa existent. També és objectiu 
definir les actuacions de millora i les inversions que serà necessari efectuar en el futur, inclòs la implantació de 
futurs nous sectors previstos en el desenvolupament urbanístic del nou POUM. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Dades del Municipi 

El terme de Riells i Viabrea té 26,98 Km2 i està situat al sud‐oest de la comarca de la Selva, limitant amb la comarca 
del Vallès Oriental. Limita amb els termes d’Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu, Breda, de la comarca de La Selva i 
amb els de Sant Celoni, Gualba i Fogars del Monclús, de la comarca del Vallès Oriental. 

La part nord del terme municipal correspon a la zona muntanyosa del Montseny, en gran part compresa dins dels 
límits del Parc Natural  i del pre‐parc. Amb masies disseminades, el petit nucli de Riells del Montseny  i  la zona 
urbanitzada de Fogueres de Montsoriu, a cavall del terme amb Arbúcies. La part del sud, més plana, aboca a la 
plana de la Tordera, que discorre fora del terme municipal. En aquesta zona tampoc hi ha un nucli històric, sinó un 
conjunt d’urbanitzacions o nuclis, que formen Viabrea, on actualment hi ha l’ajuntament, ubicat a l’antiga masia 
de Can Salvà, així com la majoria dels serveis del municipi. 

Aquesta disposició, amb un desnivell de més de 1.200 m comporta una diversitat climatològica i de vegetació. 

Des dels temps antics ha estat una terra de pas travessada per importants vies de comunicació nord‐sud: la Via 
Augusta, el Camí Ral i actualment la carretera C‐35 de Granollers a Girona, la línia de ferrocarril Barcelona‐ Portbou, 
amb l’estació compartida Riells i Viabrea‐Breda i la línia de ferrocarril d’alta velocitat, Barcelona‐França. A l’altra 
banda de la Tordera, fora del terme, passa l’autopista AP‐7. 

Riells i Viabrea té una població censada de 4.153 habitants (IDESCAT, 2021) i compta amb 2.258 abonats. 

La xarxa de subministrament té una extensió total de 80,41 Km, composta principalment per materials plàstics.  La 
seva font principal de subministrament és l’abastament a partir de 2 pous. 

A partir de l’aigua de Riells i Viabrea no es subministra aigua en alta a cap altre municipi. 
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3. Estat actual de les instal∙lacions 

Descripció general 

La  xarxa d’abastament de Riells  i Viabrea  té una  longitud mitjana de  80,41  Km,  composta principalment  per 
materials plàstics, en concret PVC (79 %) i PE (16 %). De forma residual, també està composta per altres materials 
com fibrociment (5 %) i ferro o fosa dúctil. Els diàmetres de les canonades estan compresos entre 50mm i 200mm, 
essent els més comuns DN50 (28 %)i DN63 (24 %). 

L'aigua  subministrada  de  la  xarxa  prové majoritàriament  del  pou  de  la  Comtessa  (73 %)  i,  de  forma menys 
important, del pou de Formiga (27 %).  

Degut a  la orografia del terreny és necessària  la utilització de diferents dipòsits de regulació  i estacions de re‐
elevació per a poder subministrar l’aigua potable a les diferents xarxes. 

L’aigua captada pels 2 pous es condueix al dipòsit general de Boscos de 175 m3 de capacitat i al de Can Salvà de 
400 m3 i amb solera a la cota 155 i 140 respectivament. 

El dipòsit de Boscos distribueix a  les xarxes de Boscos, Alba de Liste  i el polígon  industrial  i a més distribueix al 
dipòsits de  Júnior Park  i de Can Plana, que amb ajut de bombaments de re‐elevació abasteixen als Dipòsits de 
Junior Park (a una cota de 205 i 213 m) i al dipòsit de Can Plana (a una cota de 204 m). 

El dipòsit de Can Salvà distribueix a les xarxes de Can Salvà, Riells I i el Barri de l’Estació (reduïnt pressió disponible 
amb una reductora de pressió) i, a més alimenta als dipòsits de Ordenació Riells, Can Hosta i Riells II.  

Desde Can Hosta  també es subministra aigua potable a  la xarxa de Riells  I  i es pot abastir al Barri de  l’Estació 
(reduïnt part de la pressió disponible amb una válvula reductora de pressió) en cas de necessitat. 

El cabal subministrat en alta en 2.020 va ser de 458.527 m³ (1.256 m³/d) amb un cabal màxim de 197,50 m³/h. Hi 
ha actualment 2.258 abonats, 2.184 dels quals són abonats domèstics, 62 són abonats industrials i   la resta (12 
abonats) són municipals.  

El rendiment de  la xarxa d’abastament és d’aproximadament 62,1 %, amb un cabal facturat de 279.462 m³ per 
l’any 2.020. El cabal registrat va ser de 282.019 m³ i, correspon a la suma del consum facturat (279.462 m³) i del 
consum municipal (2.557 m³). 

Des dels dipòsits existents, l’aigua se subministra als abonats existents per gravetat. La capacitat de reserva de la 
xarxa és de 2.885 m³. Aquest sistema dona actualment una capacitat de regulació permanent de 2,4 dies amb cabal 
mitjà i 1,5 dies amb cabal punta. 
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Esquemes 

Esquema horitzontal de la xarxa actual 

 

Figura 1 – Esquema horitzontal de la xarxa actual 
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Esquema vertical de la xarxa actual 

 

Figura 2 ‐  Esquema vertical de la xarxa actual. 
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Descripció de les Infraestructures 

Captacions 

El  sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Riells  i Viabrea del està  format per dues  captacions 
subterrànies (Pou de la Comtessa i Pou La Formiga). Aquestes dos captacions subministren aigua a les diferents 
xarxes de distribució de Riells i Viabrea. 

 

 

POU  FORMIGA 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població :  RIELLS I VIABREA 
Nom del pou :  POU FORMIGA 
Ubicació :  A 26m del marge esquerra del riu Tordera, al T.M. de Sant Celoni (BCN) 
Any de construcció:   DESCONEGUT 
Coordenades :         X 463.385  Y 4.616.085 
   
DADES CONSTRUCTIVES 

 Entubat   Obert 
Profunditat :   13,5 m 
Diàmetre:   1,9 m 

 Tanca perimetral   Caseta d’obra  
 Dipòsit destí :  Boscos 
    Can Salva 
 
DADES BOMBEIG 

Tipus de bomba :  SUBMERGIDA 
Marca :     GRUNDFOS  Model :  SP 45‐9  Potència :  15 kW 
Cabal  :     60m3/h    Alçada :   70m 
 
ALTRES 

Comptador volumètric   
Comunicació       SI   NO     Via ràdio   Cable 
 
IDENTIFICACIÓ 
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POU COMTESSA 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població :  RIELLS I VIABREA 
Nom del pou :  POU COMTESSA 
Ubicació :  A 26m del marge esquerra del riu Tordera, al T.M. de Sant Celoni (BCN) 
Any de construcció:   DESCONEGUT 
Coordenades :    X 463.390  Y 4.616.030 
   
DADES CONSTRUCTIVES 

 Entubat   Obert 
Profunditat :   8 m 
Diàmetre:   1,9 m 

 Tanca perimetral   Caseta d’obra  
 Dipòsit destí :  Boscos (bombament A) 
    Can Salva (bombament B) 
 
DADES BOMBEIG A 

Tipus de bomba :  SUBMERGIDA 
Marca :     (1x)GRUNDFOS  Model :  CR 64‐4  Potència :  22 kW 
Marca :     (1x)GRUNDFOS  Model :  CR 64‐5  Potència :  22 kW 
Cabal  :     70m3/h    Alçada :   90m 
 
DADES BOMBEIG B 

Tipus de bomba :  SUBMERGIDA 
Marca :     PLEUGER  Model :    Potència :  40 kW 
Qn :      70m3/h    Alçada :   90m 
 
ALTRES 

Comptador volumètric   
Comunicació       SI   NO      Via ràdio   Cable 
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Dipòsits 

El sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Riells i Viabrea disposa de 7 dipòsits en servei per regular 
l’aigua potable. 
 
Són els següents: 

 Can Plana 
 Junior Park 
 Riells II 
 Can Hosta 
 Ordenació Riells 
 Boscos de la Batlloria 
 Can Salvà 
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DIPÒSIT DE CAN PLANA 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població :  RIELLS I VIABREA 
Nom del dipòsit :  DIPÒSIT DE CAN PLANA 
Ubicació :  En una zona verda, amb accés des del final del carrer dels Surers. 
Any de construcció:   1980 
Coordenades :    (UTM 31, ED50): X = 461.946; Y = 4.620.804 
Cota:    201m 
 
DADES CONSTRUCTIVES 

Capacitat  600 m3    Comptador    si     No   
 Metàlic   Formigó   Prefabricat 
 Rectangular   Rodó 
 Elevat   Soterrat   Semi‐soterrat 
 Escala antipànic 

 
DADES PROTECCIÓ 

 Tanca perimetral   Salvavides   Tramex   Escala seguretat 
 
DADES TRACTAMENT I ALTRES 

 
 
 
 
ABASTAMENT 

S’abasteix del dipòsit de Boscos de Batllòria mitjançant l’estació de bombament “Can Plana”. 
Abasteix a la xarxa de Can Plana i al dipòsit “d’Ordenació Riells”. També abasteix un carrer d’Ordenació Riells per 
problemas de pressió. 
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DIPÒSIT DE JUNIOR PARK 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població :  RIELLS I VIABREA 
Nom del dipòsit :  DIPÒSIT DE JUNIOR PARK 
Ubicació :       la part nord i més alta de Junior Park, en una parcel.la al finar del carrer Cànovas 
         del Castillo, cantonada amb Manuel de Falla. 
Any de construcció:   1980 
Coordenades :    (UTM 31, ED50): X = 461.268; Y = 4.620.790 
Cota:    Dipòsit petit, 212 m.  
    Dipòsit gran, 205 m. 
 
DADES CONSTRUCTIVES 

Dipòsit petit: 
Capacitat  120 m3      Comptador    si     No   

 Metàlic   Formigó   Prefabricat 
 Rectangular   Rodó 
 Elevat   Soterrat   Semi‐soterrat 
 Escala antipànic 

 
Dipòsit gran: 
Capacitat  900 m3      Comptador    si     No   

 Metàlic   Formigó   Prefabricat 
 Rectangular   Rodó 
 Elevat   Soterrat   Semi‐soterrat 
 Escala antipànic 

 
 
DADES PROTECCIÓ 

 Tanca perimetral   Salvavides   Tramex   Escala seguretat 
 
DADES TRACTAMENT I ALTRES 

 
 
 
ABASTAMENT 

S’abasteix del dipòsit de Boscos de Batllòria mitjançant l’estació de bombament “Junior Park”. 
Abasteixen a la xarxa de Junior Park. 
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DIPÒSIT DE RIELLS II 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població :  RIELLS I VIABREA 
Nom del dipòsit :  DIPÒSIT DE RIELLS II 
Ubicació :      Camí de Sant Llop, a 10 m del carrer Garbí. 
Any de construcció:   2002 
Coordenades :    (UTM 31, ED50): X = 462.067; Y = 4.621.829 
Cota:    230 m.  
 
DADES CONSTRUCTIVES 

Capacitat  190 m3      Comptador    si     No   
 Metàlic   Formigó   Prefabricat 
 Rectangular   Rodó 
 Elevat   Soterrat   Semi‐soterrat 
 Escala antipànic 

 
 
DADES PROTECCIÓ 

 Tanca perimetral   Salvavides   Tramex   Escala seguretat 
 
DADES TRACTAMENT I ALTRES 

 
 
 
ABASTAMENT 

Rep aigua a partir del bombament existent al Dipòsit de Can Salvà. 
Abasteix a la xarxa de Riells II. 
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DIPÒSIT DE CAN HOSTA 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població :  RIELLS I VIABREA 
Nom del dipòsit :  DIPÒSIT DE CAN HOSTA 
Ubicació :       A l’interior d’una illa de parcel∙les, amb accés des del camí de Sant Llop. 
Any de construcció:   1974 
Coordenades :    (UTM 31, ED50): X = 462.248; Y = 4.621.230 
Cota:    218 m.  
 
DADES CONSTRUCTIVES 

Capacitat  145 m3      Comptador    si     No   
 Metàl∙lic   Formigó   Prefabricat 
 Rectangular   Rodó 
 Elevat   Soterrat   Semi‐soterrat 
 Escala antipànic 

 
 
DADES PROTECCIÓ 

 Tanca perimetral   Salvavides   Tramex   Escala seguretat 
 
DADES TRACTAMENT I ALTRES 

 
 
 
ABASTAMENT 

S’abasteix des del bombament del Dipòsit de Can Salvà i, abasteixen a la xarxa de Can Hosta i Riells I i, des d’aquesta 
i  reduint  la  pressió  amb  una  vàlvula  reductora  de  pressió  també  pot  abastir  la  xarxa  de  l’Estació  en  cas  de 
necessitat. 
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DIPÒSIT DE ORDENACIÓ RIELLS 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població :  RIELLS I VIABREA 
Nom del dipòsit :  DIPÒSIT ORDENACIÓ RIELLS 
Ubicació :       Al fons d’una parcel.la que dona al carrer de Sant Llop, però amb accés per un  
        camí que surt del carrer dels Surers. 
Any de construcció:   1974 
Coordenades :    (UTM 31, ED50): X = 462.260; Y = 4.620.523 
Cota:    175 m.  
 
DADES CONSTRUCTIVES 

Capacitat  250 m3      Comptador    si     No   
 Metàl∙lic   Formigó   Prefabricat 
 Rectangular   Rodó 
 Elevat   Soterrat   Semi‐soterrat 
 Escala antipànic 

 
 
DADES PROTECCIÓ 

 Tanca perimetral   Salvavides   Tramex   Escala seguretat 
 
DADES TRACTAMENT I ALTRES 

 
 
 
ABASTAMENT 

Aquest dipòsit es pot abastir per gravetat des del dipòsit de Can Plana o, mitjançant el bombament del dipòsit de 
Can Salvà. Aquesta segona alternativa és secundaria per problemes amb la canonada d’impulsió de Can Salvà. 
Abasteix a la xarxa d’Ordenació Riells i a la part alta de Can Salvà. 
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DIPÒSIT DE BOSCOS DE BATLLÒRIA 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població :  RIELLS I VIABREA 
Nom del dipòsit :  DIPÒSIT BOSCOS 
Ubicació :  Carrer dels Surers, cantonada amb carrer de Fontmartina. 
Any de construcció:   1971 
Coordenades :  (UTM 31, ED50): X = 462.247; Y = 4.619.860 
Cota:  155 m.  
 
DADES CONSTRUCTIVES 

Capacitat  175 m3      Comptador    si     No   
 Metàl∙lic   Formigó   Prefabricat 
 Rectangular   Rodó 
 Elevat   Soterrat   Semi‐soterrat 
 Escala antipànic 

 
 
DADES PROTECCIÓ 

 Tanca perimetral   Salvavides   Tramex   Escala seguretat 
 
DADES TRACTAMENT I ALTRES 

Sistema de cloració amb dosificació d’hipoclorit sòdic amb autoanalitzador de clor. 
Disposa de sistema de telegestió i comunicació per via radio 
 
 
ABASTAMENT 

S’abasteix directament dels Pous Comtessa i Formiga. 
Abasteix  les xarxes de Boscos, Alba Liste,  la part Baixa de Can Salvà  i del Polígon Industrial. També abasteix  les 
estacions de bombament “Junior Park” i “Can Plana” (que bombegen l’aigua fins els dipòsits d’idèntic nom). 
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DIPÒSIT DE CAN SALVÀ 

DADES IDENTIFICATIVES 

Població :  RIELLS I VIABREA 
Nom del dipòsit :  DIPÒSIT CAN SALVÀ 
Ubicació :  Carrer de les Roselles, cantonada amb carrer de Montsoriu. 
Any de construcció:   1985 
Coordenades :  (UTM 31, ED50): X = 463.200; Y = 4.620.007 
Cota:  140 m.  
 
DADES CONSTRUCTIVES 

Capacitat  100 + 300 m3     Comptador    si     No   
 Metàl∙lic   Formigó   Prefabricat 
 Rectangular   Rodó 
 Elevat   Soterrat   Semi‐soterrat 
 Escala antipànic 

 
 
DADES PROTECCIÓ 

 Tanca perimetral   Salvavides   Tramex   Escala seguretat 
 
DADES TRACTAMENT I ALTRES 

Sistema de cloració amb dosificació d’hipoclorit sòdic amb autoanalitzador de clor. 
Disposa de sistema de telegestió i comunicació per via radio 
 
 
ABASTAMENT 

S’abasteix directament  dels  Pous Comtessa  i  Formiga.  És un  conjunt  de dos dipòsits, un  al  costat de  l’altre  i 
connectats.  
El primer, de 100 m3 de capacitat serveix de reserva dels equips de bombament fins els dipòsits de Riells II, Can 
Hosta i Ordenació Riells.  
El segon, de 300 m3 de capacitat, abasteix a la xarxa de Can Salvà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA 

  

Memòria 

 

 

17

Grups de pressió 

Degut a  la diferencia de cota envers els diferents dipòsits reguladors  i els diferents nuclis a abastir, el sistema 
d’abastament d’aigua potable del municipi de Riells i Viabrea disposa de diferents sistemes de re‐bombeig. 
 
Estació de bombament Junior Park 
Ubicat a una cota de 105m i amb un dipòsit de 25 m3. Rep l’aigua provinent del dipòsit general de “Boscos” i la 
rebombeja fins al dipòsit de Junior Park. 

Disposa de dos bombes de 22 kW cadascuna. Una SACI XV‐F 45‐6 i una GRUNDFOS CR 45‐6. 

 

Estació de bombament Can Plana 
Ubicat a una cota de 137 m i amb un dipòsit de 50 m3. Rep l’aigua des del mateix dipòsit de l’estació de Bombament 
de Junior Park o, des de la pròpia xarxa de distribució de “Boscos”. La rebombeja fins al dipòsit de Can Plana, ubicat 
a una cota de 204 m. 

Disposa de dos bombes de 11kW cadascuna. Una SACI XV‐F 32‐6 i una GRUNDFOS CR 32‐6. 

 
 
Rebombament dipòsit Can Salvà 
Ubicat a una cota de 137 m i amb un dipòsit de 50 m3. Rep l’aigua des dels pous de “Formiga” i “Comtessa”. La 
rebombeja fins al dipòsit de Riells II, ubicat a una cota de 230 m, al dipòsit de “Can Hosta” a una cota de 214 m i al 
dipòsit “Ordenació Riells” a una cota de 175 m. 

Disposa de dues bombes de 11kW cadascuna, model GRUNDFOS CR16‐100. 

Com es pot observar, no es la solució energètica més optima. 

 

Tractament 
L’aigua que s’emmagatzema a dipòsit de regulació necessita una cloració abans de ser distribuïda als abonats. 
Aquesta cloració es realitza en els Dipòsits generals de “Boscos” i de “Can Salvá”. 

Cal recordar que, a partir d’aquests dos dipòsits es distribueix a la resta de dipòsits i xarxes. 

 
Elements de control i monitorització de la xarxa i les instal∙lacions  

La telegestió consisteix en automatitzar el procés de subministrament d’aigua i poder visualitzar l’estat online de 
les instal∙lacions des de l’ordinador central de la companyia gestora del servei d’aigües. A més estableix controls 
de nivell de dipòsit, cabal de consum  instantani  i programació d’alarmes mitjançant missatges de veu  i SMS a 
telèfons de cap de guàrdia i reten. Amb el telecontrol es pot assegurar el proveïment d’aigua i pressió a la població 
de Riells i Viabrea durant les hores de major consum. 

La xarxa d’abastament de Riells i Viabrea ha actualitzat i millorat el sistema de telecontrol parcialment (pendent la 
Fase  III d’implantació) a  les   seves  infraestructures segons prioritats pel correcte subministrament  i control de 
qualitat de l’aigua produïda. Les infraestructures telecontrolades són: 

 Pou La Formiga 
 Pou Comtessa 
 Dipòsit Boscos 
 Dipòsit Can Salvà 
 Estació bombament Junior Park 
 Estació bombament Can Plana 
 Estació central (oficines) 

 
Resta pendent la renovació del telecontrol de les següents infraestructures: 

 Dipòsit Junior Park 
 Dipòsit Can Plana 
 Dipòsit Ordenació Riells 
 Dipòsit Can Hosta 
 Dipòsit Riells II 

 
Indicar que, per a controlar el correcte nivell de clor residual de l’aigua a subministrar, al 2.020 es van instal∙lar dos 
analitzadors de clor en continu amb bomba de recirculació als dipòsits generals de “Boscos” i de “Can Salvá”. 
 
 

Xarxes i Sectors 

La xarxa d’abastament està classificada en xarxa en alta i xarxa en baixa o de distribució. 
 
Xarxa en alta 

Per unir les fonts de subministrament amb els punts de consum, s’ha de disposar d’una xarxa de canonades que 
se sol denominar xarxa primària o en alta. En aquesta xarxa no sol haver‐hi connexions d’abonats. En el cas de 
Riells i Viabrea, la xarxa primària comprèn les canonades que enllacen els pous amb els dipòsits receptors i també 
les sobreelevacions entre dipòsits. 
 
Xarxa de distribució 

La xarxa de distribució de  l’aigua en una població  té per  finalitat conduir  l’aigua des de el punt d’entrada a  la 
mateixa de  les artèries o  canonades d’alimentació,  fins als diferents usuaris. Està  formada per un  conjunt de 
canonades de diversos diàmetres, que estan situats sota els carrers, lloc on poden ser reparades en cas necessari, 
sense necessitat de permisos especials de propietaris particulars. 

En el cas de Riells i Viabrea, la xarxa de distribució d’aigua potable del municipi, al ser un conjunt de nuclis urbans, 
és tant del tipus ramificat com mallat, de materials normalment plàstics (PVC  i PE) i diferents diàmetres, ja que 
cada nucli va seguir el seu criteri alhora de realitzar la seva xarxa. 
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Distribueix l’aigua potable a les diferents zones i urbanitzacions del municipi de Riells i Viabrea: 
 Boscos 
 Alba Liste 
 Polígon industrial 
 Can Hosta i Serradenys 
 Can Plana 
 Can Salvà 
 Junior Park 
 Ordenació Riells 
 Urb. Riells‐II 

 

Les seves característiques de les mateixes, es poden observar a les següents taules i figures. 
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Figura 3 –  Xarxes de Riells i Viabrea 
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Figura 4 – Materials actuals a la xarxa en baixa de Riells i Viabrea. 
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Figura 5 – Materials actuals a la xarxa en alta de Riells i Viabrea.



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA 

  

Memòria 

 

 

22

 

 

Tipus  Xarxa  Longitud (m)  % 
Alta  Impulsio  11.746,96  14% 
Total Alta    11.746,96  14% 
Baixa  B_AL_PI  15.510,99  19% 

  CH_S  7.773,57  10% 

  CP  7.811,20  10% 

  CS  9.316,50  11% 

  JP  13.091,57  16% 

  OR  12.338,19  15% 

  RII  3.620,25  4% 
  Can Salva  554,18  1% 

Total Baixa    70.016,45  86% 
Total general    81.763,41  100% 

Taula 1 – Resum de materials i longituds de les canonades per xarxes. 

 

 

Xarxa  Longitud (m)  % 
Alta  11.746,96  14% 
PE  1.698,52  14% 
PVC  7.274,76  62% 
FC  2.683,56  23% 
FD  90,11  1% 

Baixa  70.016,45  86% 
PE  23.731,67  34% 
PVC  45.517,31  65% 
FC  634,04  1% 
FE  80,76  0% 
FD  52,67  0% 

Total general  81.763,41  100% 

Taula 2 ‐Materials a la xarxa de Riells i Viabrea. 

 

Com es pot comprobar a la Taula 2, el 23% de les canonades en alta (impulsió) són de fibrociment i, respecte a les 
xarxes en baixa o de distribució, el fibrociment es present en el 1% de la seva longitud. 

 

  FE  FD  FC  PE  PVC  Total 
Alta    90,11  2.683,56  1.698,52  7.274,76  11.746,96 
Desconegut        41,89  41,89 
200       528,12  819,48 1.347,60 
175     805,65    805,65 
160          900,12 900,12 
150    63,50 1.765,40     1.828,90 
140      94,75 2.303,37  2.398,12 
125       58,69  2.382,62  2.441,31 
110      112,51    16,12 128,63 
100    26,61      26,61 
90      121,43   121,43 
75      895,54 801,02  1.696,56 
63        10,16  10,16 

Baixa  80,76  52,67  634,04  21.138,98  45.375,86  67.282,31 
(en blanco)      106,93    106,93 
200  907,39  907,39 
160  493,53  493,53 
140        1.335,54    1.335,54 
125     98,57 8.963,52  3.059,89  12.121,98 
110       2.299,99  6.686,26 8.986,25 
100    52,67      52,67 
90       1.090,05  6.198,10 7.288,15 
80     283,97     283,97 
75       1.281,68 2.049,90  3.331,58 
70     251,50     251,50 
63      1.431,32  12.663,20  14.094,52 
60  80,76      248,29  329,05 
50       2.275,93  9.465,36  11.741,29 
40       654,04  5.004,87  5.658,91 
32       299,04    299,04 

Total general  80,76  142,78  3.317,61  22.837,50  52.650,62  79.029,27 

Taula 3 ‐ Longituds de canonades per diàmetre i material a la xarxa de Riells i Viabrea. 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA 

  

Memòria 

 

 

23

 

Figura 6–  Distribució de diàmetres a la xarxa de Riells i Viabrea. 
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4. Estudi de cabals actuals 

Cabals subministrats 

El  cabal  total  subministrat  durant  l’any  de  2020  va  ser  de  458.527 m³,  corresponent  a  la  suma  dels  cabals 
subministrats pels Pous de la Comtessa i de la Formiga. 

La Taula 4 mostra un resum dels cabals subministrats a la xarxa de Riells i Viabrea en 2020. 

 
2020 

Consum mig 
en alta 
(m³/any) 

Consum mig en 
alta (m³/dia) 

Consum mig 
en alta 
(m³/h) 

Consum 
màxim 
(m³/dia) 

Consum punta en 
època de màxim 
consum (m³/h) 

Pou COMTESSA  335.823  919,76  38,32  1.446,41  144,64 
Pou FORMIGA  122.704  336,13  14,01  528,59  52,86 

TOTAL  458.527  1.255,88  52,33  1.975,00  197,50 

Taula 4 – Cabals subministrats en 2020. 

 

Figura 7– Distribució dels cabals segons la font de subministrament a l’any 2020. 

 

 

Figura 8– Estacionalitat dels cabals en alta a l’any 2020. 

 

Cabals registrats  

El cabal total registrat per l'any de 2020 va ser de 282.019 m³ (Taula 55). D'aquest total, el consum domèstic és el 
major amb un 86,9 %, el consum industrial representa un 12,2 % i la resta, un 0,9 % al consum municipal. 

2020 (m³)  1 trimestre  2 trimestre  3 trimestre  4 trimestre  TOTAL 
Domèstics  45.837  62.799  78.152  58.188  244.976 
Industrials  9.136  9.203  8.886  7.261  34.486 
Municipals  503  659  796  599  2.557 
TOTAL  55.476  72.661  87.834  66.048  282.019 

Taula 5 ‐ Consum registrat segons el tipus d’abonat. 

 

  Consum anual 
Consum registrat  282.019 m³ 

Boques de reg i bombers  3.000 m³ 
TOTAL  285.019 m³ 

Taula 6 ‐ Consum total registrat. 

 

La  Taula 7 mostra el nombre i tipus de abonats que s’abasteixen en aquest sistema. 

  Nombre d’abonats  % 
Domèstics  2.184  96,7% 
Industrials  62  2,7% 
Municipals  12  0,5% 

Taula 7– Nombre i classificació dels abonats de la xarxa de Riells i Viabrea a 2020. 

Com es pot observar, el parc d’abonats és majoritàriament domèstic, ja sigui per a habitatges principals o, de 
segones residencies. 
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Dotacions i rendiments 

La població actual de Riells i Viabrea és de 4.268 habitants (IDESCAT, 2021) i, segons la mateixa font, és distribueix 
en les següents entitats singulars o nuclis poblacionals: 

Nucli poblacional 
Junior Park 
Can Salvà 
Bosc de la Batllòria, el 
Ordenació Riells i Viabrea 
Can Plana 
Viabrea 
Alba de Liste 
Sant Llop 
Riells 
Ca n'Hosta 
Fogueres de Montsoriu 

Taula 8‐  Nuclis poblacionals segons IDESCAT. 

 

Actualment  els  nuclis  poblacionals  de  “Riells”  i  de  Fogueres  de Montsoriu”  no  estan  connectats  al  sistema 
d’abastament d’aigua potable i per tant, no es tindran en compte els seus ciutadans per calcular la dotació d’aigua 
potable actual. 

Essent  d’aquesta  manera,  al  descomptar  els  habitants  d’aquests  dos  nuclis,  es  pot  afirmar  que  la  xarxa 
d’abastament d’aigua potable abasteix a 4.028 habitants del municipi de Riells i Viabrea i, la seva dotació es mostra 
a la  següent taula: 

 
Habitants 
Connectats 
a la XAP 

Cabal Mig 
(subministrats) 

m³/dia 

Cabal Mig 
(registrats) 
m³/dia 

Dotació 
l/hab.d 

Dotació en 
baixa 
l/hab.d 

Dotació (estiu) 
l/hab.dia 

Dotació en 
baixa 
(estiu) 

l/hab.dia 
Dotació  4.028  1.256  781  312  194  490  305 

 

Taula 9‐ Dotacions de la xarxa d’abastament per habitant connectat a la XAP 

 

 

 

A partir del consum mig subministrat i el consum registrat, a la Taula 10 es pot observar el rendiment de la xarxa 
per a l'any 2020. 

2020  Consum subministrat (m³/any) 
Consum registrat  

(m³/any) 
% Rendiment 

Riells i Viabrea  458.527  285.019  62,16% 

Taula 10‐  Rendiment mitjà de la xarxa d’abastament. 

 

Aquest rendiment representa que a l’any 2020 s’han injectat a la XAP uns 173.508 m3 d’aigua potable que no 
s’han arribat a registrar. Aquest volum d’aigua és l’Aigua No Registrada (ANR) i és el 37,8% com es pot observar a 
la següent figura: 

 

Figura 9– Representació aigua no registrada (ANR) 

 

 

 

 

. 
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Dotación en Alta
458.527  m3/any

Consum Autoritzat
285.0019  m3/any

Consum Registrat Autoritzat
282.019 m3/any

Consum Registrat Facturat (Domèstic)
244.976  m3/any

Consum Registrat no Facturat (Municipal)
1.624 m3/any

Consum no Facturat registrat (bombers i reg)
3.000  m3/any

Consum no Autoritzat
21.151  m3/any

Subcontatges
21.151  m3/any

Fuites a la Xarxa

Fuites i Sobreeixidors als Dipòsits

Fuites Escomeses

Pèrdues
173.508 m3/any

Pèrdues Reals
131.205 m3/any

Pèrdues Aparents
42.303 m3/any

Consum No Facturat Autoritzat
3.000  m3/any

Consum no Facturat no Registrat (neteja i 
descàrregues)
0 m3/any

Consum Registrat Facturat (Industrial)
34.486  m3/any

Aigua comptabilitzada
279.462 m3/any

Aigua no comptabilitzada
179.065  m3/any

 

Figura 10 ‐  Cabals aportats i registrats (2020). 
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5. Anàlisi de funcionament de la xarxa 

 5.1 Anàlisi de funcionament de la xarxa Actual 

La xarxa d’abastament de Riells i Viabrea, en condicions de consum màxim (hora punta) té una pressió mitjana de 
40,47 m.c.a. Tenint en compte la distribució dels valors de pressió observats (Figura 11), les pressions es troben 
repartides en un llarg rang de valors.   

 

Figura 11– Diagnosis actual amb cabal màxim (hora punta). 
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Figura 12– Rangs de pressions observats en la diagnosi actual amb cabal màxim (hora punta). 
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5.1.1 Modelització amb cabals de consum i cabals contra incendis 

El Reial Decret 513/2017, del 22 de maig, pel que  s’aprova  el Reglament d’instal∙lacions de protecció  contra 
incendis, estableix que el cabal mínim ininterromput que pugui subministrar cada hidrant sigui de 500 l/min. La 
pressió mínima  requerida  per  a  ompliment  de  camions  en  zona  urbana  és  de  1  kg/cm2,  i  per  a  hidrants  de 
descàrrega directa, una pressió mínima de 5 kg/cm2.  

En aquest sentit, s’ha comprovat el comportament de la xarxa existent pel subministrament d’aigua contra incendis 
de Riells i Viabrea. Els hidrants existents al municipi no compleixen amb les condicions de pressió per a descàrrega 
directa (5 kg/cm2) però si compleixen les condicions mínimes per al ompliment de camions (1 kg/cm2). No obstant 
això, hi ha hidrants que no compleixen amb els cabal mínim exigit per la normativa vigent (500 l/min). 

També s'observa que una part del municipi no disposa de cobertura d'hidrants. A  la Figura 13 es pot veure  la 
cobertura d’hidrants actual, mentre que a la Figura 14 es pot veure un mapa on es poden visualitzar els hidrants 
que compleixen amb la normativa. 
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Figura 13‐ Cobertura superficial d'hidrants existents al municipi de Riells i Viabrea. 
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Figura 14‐ Compliment del Reial Decret 513/2017 a la xarxa d'hidrants existents al municipi de Riells i Viabrea. 
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5.1.2 Capacitat de Reserva dels Dipòsits 

El sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Riells i Viabrea, degut als diferents nuclis i els grans salts 
d’altimetria disposa de múltiples dipòsits de capçalera i de regulació per abastir diferents xarxes. 

La capacitat de reserva o regulació del sistema en règim de consum mig diari dels diferents dipòsits està resumit 
en la Taula 11. 

Nom Dipòsit  Volum 
actual (m3) 

XARXA que 
abasteix 

Dotació bruta 
m3/dia 

Dotació bruta  
punta m3/dia 

Dies regulació 
permanent 

Dies regulació 
punta 

Junior Park*  1080  Junior Park  236  371  4,3  2,8 
Can Plana*  645  Can Plana  108  170  5,5  3,5 

Boscos  175 
Boscos  
Alba Liste 
Pol. Industrial 

407  639  0,4  0,3 

Can Salva  400 
C.Salva 
Estació  
Viabrea 

268  421  1,5  1,0 

Ord. Riells  250  Ord. Riells  156  245  1,6  1,0 

Can Hosta  145  Can Hosta Riells I  19  30  7,6  4,9 

Riells II  190  Riells II St. Llop  50  79  3,8  2,4 

TOTAL  2.885     1.243  1.955  2,3  1,5 
Taula 11 ‐ Capacitat de reserva del sistema. 

* En les capacitats dels dipòsits de Junior Park i Can Plana, s’han sumat les capacitats dels dipòsits de les estacions 
de bombament corresponents. 

Com es pot comprovar per la situació actual de la xarxa, el sistema general no presenta problemes de reserva, atès 
que es disposa d’un  temps de regulació superior a  l’equivalent a un dia de consum punta, però, analitzant els 
diferents sub‐sistemes, es pot observar que el dipòsit de Boscos és insuficient. 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA 

  

Memòria 

 

 

33

6. Informe de l’estat i mancances detectades 

Instalꞏlacions i la seva funcionalitat 

Captacions, xarxa en alta i dipòsits de regulació 

Les captacions existents es troben en un estat correcte tot i que seran insuficients per poder abastir correctament 
al municipi de Riells i Viabrea amb la previsió de dotació prevista a l’horitzó de màxim creixement a 15 anys. 

Les captacions Comtessa i Formiga estan legalitzades amb un volum màxim de 463.200 m3/any. 

Les captacions locals són un recurs variable, superior a les necessitats de la població en èpoques humides, però 
justa en èpoques seques. 

En els darrers anys el Pou de “La Formiga” es va aprofundir fins arribar a la capa granítica. De les dades que es 
desprenen dels nivells del pou en els mesos més crítics, que sol ser els d’agost i setembre, on el consum es màxim 
i les pluges son menors, el pou està aforat a uns 45 m3/h poden se extreure uns 1.080 m3/dia. 

Referent al Pou “La Comtessa” i de les dades que es desprenen dels nivells del pou en els mesos més crítics, el pou 
està aforat en uns 75 m3/h poden se extreure uns 1.800 m3/dia. 

A nivell hidràulic  la xarxa en alta existent està ben dimensionada però existeixen trams antics de canonades de 
fibrociment. Aquest fet por ocasionar avaries i problemes en el subministrament del municipi. 

Els dipòsits de regulació existents es troben en un estat funcional i disposen d’un volum suficient per poder abastir 
sense problemes a  les xarxes que hi pengen durant un  termini de  temps  superior a un dia excepte el dipòsit 
principal de “Boscos”. 

 

Xarxa de distribució 

Les canonades del sistema són majoritàriament de material plàstic (polietilè i PVC) però, moltes de les canonades 
de PVC estan instal∙lades als anys 70 i 80. Aquest fet pot provocar avaries ja que com a material de canonades el 
PVC ha fet un canvi molt gran al  llarg del temps, en  les primeres èpoques hi abundaven els vicis d’instal∙lació o 
fabricació, una temperatura de fabricació incorrecta, però molt poques fraccions de grau, o la simple exposició a 
llum solar  intensa,  les feien tornar molt fràgils per vitrificació. També un excés d’adhesiu provocava corrosió,  i 
aquests problemes de materials i la instal∙lació empitjoren fins que es substitueixen. Més tard aquest material va 
canviar molt, amb els anys ha arribat a tenir una robustesa excel∙lent. 

Els  diàmetres  principals  de  la  xarxa  de  distribució  són  canonades  de  PVC Ø  63 mm  i  PVC Ø  50 mm. Aquest 
dimensionament es correcte per poder abastar una  illa de cases, però que en molts casos s’estén a distàncies 
llargues, prou llargues per comprometre l’abastament d’alguns usuaris ni disposar de prou capacitat per alimentar 
sectors extensos de xarxa ni hidrants. 

En general la vida útil de canonades de plàstic com poden ser de PVC i PE  poden estar al voltant dels 50 anys, tal i 
com indiquen fabricants o distribuïdors  com Molecor, Jesmar ( canonades de PVC) o Masa ( canonades de PE). 

Hi ha un estudi anomenat “Programación óptima de la renovación de tuberías en un sistema de abastecimiento 
urbano: Análisis de los factores de influencia” de la Universitat Politècnica de Valencia on també es fa referència a 
la predicció d’averies segons  l’edat. A partir d’un model matemàtic de prediccions en  l’estudi s’obté  la següent 
corba per diversos materials: 

 

Figura 15. Predicció d’avaries en el temps  

 

Sectorització, Telecontrol i mallat de la Xarxa 

La xarxa d'abastament del municipi de Riells i Viabrea està indirectament sectoritzada degut al disseny ramificat 
de la xarxa general de distribució dels diferents nuclis, si més no, no existeixen tots els elements de mesura per tal 
de controlar els volums subministrats a cada sector.   

Paral∙lelament, com ja s’ha comentat, el sistema de telecontrol implantat, tot i esser de darrera generació, està 
implantat de manera parcial. Manca executar la tercera fase d’implantació del nou sistema de telecontrol. 

 

Capacitat futura de reserva dels dipòsits 

El la capacitat actual d’emmagatzematge d’aigua potable  de la xarxa d’abastament de Riells i Viabrea té un volum 
útil total de 2.280 m³, amb un període de regulació correcte per al consum actual. Analitzant l’horitzó de màxim 
desenvolupament a 15 anys, aquest volum d’emmagatzematge serà insuficient. 

Igualment, analitzant un estudi perminoritzat dels dipòsits existents,   el volum dels dipòsits de “Boscos”, “Can 
Hosta”  i de “Riells  II”, no  tenen  la capacitat mínima suficient per al compliment de  la normativa d’incendis  (2 
hidrants a 1000L/min per 2 hores, el que resulta en un volum mínim de 240 m³). 
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Amb  la dotació d’aigua potable segons  les actuacions recollides al POUM,  les capacitats mínimes dels diferents 
dipòsits són les indicades a la Taula 12. 

Nom Dipòsit   Volum actual 
(m3)  XARXA que abasteix  Augment 

Volum (m3) 
Volum futur 

(m3) 

Junior Park  120  Junior Park     120 
Junior Park  900        900 
Can Plana  600  Can Plana     600 
Boscos  175  Boscos + Alba Liste + P.I.  600  775 
Cal Salva  400  C.Salva + Estació + Riells I  600  1000 
Ord. Riells  250  Ord. Riells     250 
Can Hosta  145  Can Hosta  ‐145  0 
Riells II  190  Riells II (+ Can Hosta)  1000  1190 

   2.880     2.055  4.935 
Taula 12 ‐ Capacitat de reserva del sistema. 

 

Xarxa de hidrants existent 

La xarxa d'hidrants del municipi de Riells i Viabrea és insuficient, ja que alguns punts de la xarxa de subministrament 
no estan coberts. El municipi no disposa de grups contra  incendis  i per tant, els hidrants no compleixen amb  la 
normativa  d’incendis  (2  hidrants  a  1000L/min)  per  no  tenir  la  pressió  necessària  (min  10 mca)  amb  el  cabal 
demanat per la normativa. 

A partir de la modelització matemàtica amb hidrants en funcionament, s’observen problemes de funcionament en 
alguns casos, ja que, per una banda hi ha hidrants connectats a canonades de diàmetre insuficient, o be estan a 
molta  distància del dipòsit de subministrament, amb la qual cosa la pressió resultant és inferior a la normativa. 

 

Condicions sanitàries del servei 

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, va establir l’obligació de les administracions públiques sanitàries 
d’orientar les seves actuacions prioritàriament a la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. En data 7 
de febrer de 2003 es va publicar el Real Decret 140/2003 pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 
de l’aigua de consum humà. A efectes d’aquest Real Decret, l’aigua per a consum humà serà salubre i neta, pel que 
no haurà de contenir cap tipus de microorganisme, paràsit o substància, en una quantitat o concentració que pugui 
suposar un risc per a la salut humana, i haurà de complir amb els requisits especificats en les parts A i B de l’annex 
I de l’esmentat decret. 

Els punts de  captació d’aigua destinada a  l’abastament de  la població  i els punts d’emmagatzematge, hauran 
d’estar senyalitzats de forma visible per a la seva identificació i s’hauran d’instal∙lar les proteccions necessàries per 
a que no es contamini o s’empitjori la qualitat de l’aigua. 

D’altra banda, a la xarxa de distribució d’aigua per a consum humà, abans de la seva posada en funcionament i 
desprès de qualsevol activitat de manteniment o reparació que pugui suposar un risc de contaminació de l’aigua 
de consum humà, es realitzarà un rentat i/o desinfecció del tram afectat de canonades.  

El material de construcció, revestiment, soldadures i accessoris no transmetran a l’aigua substàncies o propietats 
que contaminin o empitjorin la qualitat de l’aigua procedent de la captació. 

Qualitat aigua captacions 

La qualitat de l'aigua adquirit dels diferents pous compleix els paràmetres establerts per RD 140/2003.  

Si més  no,  per  tal  de  preservar  l’aigua  captada  i  emmagatzemada  fins  el  seu  destinatari  final,  es  realitza  un 
tractament de cloració als dipòsits de “Boscos”  i de “Can Salvà” per tal que es mantinguin aquestes propietats. 
Aquestes instal∙lacions disposen sistemes de recirculació i analitzadors de clor residual de recent implantació. 

Qualitat de l'aigua a la xarxa 

Els requeriments de qualitat i garantia del subministrament d’aigua destinada al consum de la població comporten 
la necessitat de disposar d’unes bones  instal∙lacions per a  la captació de  l’aigua natural, per al  tractament de 
potabilització i per a l’emmagatzematge, transport i distribució de l’aigua tractada als consumidors. 

En el apèndix adjunt a aquest document, es resumeixen les anàlisis realitzades durant l'any 2020 a diversos punts 
de la xarxa. Com es pot veure, a la qualitat de l'aigua subministrada a la població de Riells i Viabrea compleix els 
paràmetres establerts per RD 140/2003.  

 

Pla de neteges 

Aquest protocol té com a objecte descriure el procediment de neteja i desinfecció d'un dipòsit o cisterna d'aigua 
freda per a consum humà. (AFCH).  

Referència i normativa 

 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua 
de consum humà (en davant RD 140/2003).  

 Vigilància  i  control  sanitaris  de  les  aigües  de  consum  humà  de  Catalunya.  Generalitat  de  Catalunya. 
Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública. Subdirecció General de Protecció de la Salut (en 
davant Programa de Vigilància i control) 

 Decret núm. 16 / 1999, de 22 d’abril, sobre abocaments d'aigües residuals industrials al clavegueram.  

 Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals. BOE núm. 269, de 10 de novembre. BOE 
núm. 269, de 10 de novembre.  

 Reial Decret 830/2010, del 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per 
realitzar tractaments biocides.  
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 Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic‐sanitaris per a la prevenció 
i control de la legionel∙losi.  

 Ordre SSI/304/2013, de 19 de febrer. 

Consideracions generals  

Una desinfecció no serà efectiva si no va acompanyada d'una neteja exhaustiva. 

Per a la realització de la neteja i la desinfecció s'utilitzaran sistemes de tractament i productes aptes per a l'aigua 
de consum humà. 

Totes les operacions que es descriuen a continuació seran realitzades per personal suficientment qualificat, amb 
totes les mesures de seguretat necessàries i avisant  

 

Procediment de neteja i desinfecció. 

1. Buidar el dipòsit. Si és possible, tancar la canonada d’impulsió perquè no entri aigua al dipòsit, permetent 
buidar per consum fins aproximadament 20 cm per sobre del desguàs. A partir d'aquesta alçada, acabar 
de buidar sense alimentar la xarxa. 

2. Eliminar el  fang sedimentat per autoaspiració  i/o arrossegament pel desguàs. A vegades, depenent de 
l’alçada del desguàs, pot ésser necessària l’extracció manual del fang. 

3. Netejar mecànicament  les parets  i  fons mitjançant raspall dur  i/o   equip de neteja amb mànega d’alta 
pressió, eliminant restes d'incrustacions i elements estranys. Esbandir de nou i eliminar pel desguàs.  

4. Preparar una solució d’hipoclorit sòdic de 100‐120 mg/L de clor lliure. 

5. Desinfectar mitjançant aplicació sobre parets i sòl de la solució d'hipoclorit sòdic preparada anteriorment, 
deixant actuar durant 2 hores.  

6. Aclarir amb aigua neta, amb l’ajuda de la mànega. Buidar l’aigua bruta i omplir el dipòsit amb aigua nova. 

7. Clorar el dipòsit de forma ordinària, mentre s’omple. 

8. Prendre mesures “in situ” de clor residual lliure abans de posar en marxa de nou el dipòsit (valors propers 
a 0,5 mg/L). 

9. Posar en funcionament el dipòsit. 

Precaucions a tenir en compte.  

 No realitzar treballs en solitari. 

 Utilitzar els equips de protecció individual pertinents.  

 Els productes químics s’hauran de guardar en un magatzem específic, dins l’envàs d’origen, ben tancat i 
protegit de la llum. 

 Evitar el contacte amb els ulls, mucoses i zones sensibles o malaltes de la pell. En cas de contacte rentar‐
se immediatament amb aigua abundant.  

 En cas d'ingestió anar immediatament al metge i mostrar‐l’hi l'etiquetatge de l'envàs. 

 Portar roba resistent a agents químics total, amb protecció. 

 

Rendiment hidràulic 

Una part de l’aigua que s’introdueix en la xarxa es perd abans d’arribar al seu usuari final. La raó és que les xarxes 
a pressió no són mai perfectament estanques, i tenen diversos punts febles (juntes, sortides de les escomeses....) 
que deixen escapar una certa quantitat d’aigua.  

Però el concepte de volum incontrolat no és únicament el que correspon a les fuites de xarxa sinó que també cal 
afegir‐hi: els consums propis d’explotació, de les neteges, de regs sense comptadors, dels hidrants contraincendis, 
dels fraus, del subcomptatge dels comptadors, etc. 

En la gestió d’un Cicle Integral de l’Aigua és fonamental el tenir un coneixement profund de l’aportació de cabals 
al  sistema  i  la  seva distribució  segons els diferents usos  (consums domèstics,  industrials, municipals, etc.)  i  la 
determinació de volums "perduts", és a dir, la diferència entre els cabals subministrats i els controlats. 

La diferència  indicada és el que mesura el  "rendiment" del  sistema. El  rendiment  tècnic hidràulic del  sistema 
d’abastament del municipi de Riells i Viabrea és d’un 62,1 %. Aquest valor vol dir que per cada 100 m3 produïts o 
injectats a la xarxa de distribució, no arriben a 38,5 m3 a l’usuari o, la companyia gestora no arriba a facturar‐los.  

El càlcul del rendiment es realitza mitjançant la resta entre els cabals subministrats en alta per als diferents punts 
de subministrament directe als abonats disposats pel municipi (en general un dipòsit) i el cabal registrat en baixa 
per totes abonats i punts de consum d'aigua potable de la xarxa d’abastament. Aquests punts poden ser abonats 
domèstics, industrials, municipals, boques de rec, etc., on el consum d’aigua és registrat per a un comptador. El 
rendiment és, en altres paraules, el cabal subministrat pels dipòsits a  la xarxa que arriba  i es  registrat per als 
diferents abonats. En el camí entre el punts de subministrament i el abonat, l'aigua es perd per a fuites en la xarxa, 
per a usos no autoritzats, i per errors de lectura dels comptadors. 

El càlcul del  rendiment es  realitza mitjançant el quocient entre els cabals subministrats en alta a  les diferents 
captacions del sistemai el cabal consumit  i  registrat pels abonats en baixa   de  la xarxa d’abastament. Aquests 
consums en baixa poden ser abonats domèstics, industrials, municipals, boques de rec, etc., on el consum d’aigua 
és registrat per a un comptador. El rendiment és, en altres paraules, el quocient entre el cabal subministrat per les 
captacions  a  la  xarxa  que  arriba  i  el  cabal  registrat  per  als  diferents  abonats.  En  el  camí  entre  el  punts  de 
subministrament i el abonat, l'aigua es perd per a fuites en la xarxa, per a usos no autoritzats, i per errors de lectura 
dels comptadors. 

La  fixació del  rati‐rendiment‐acceptable en  cada  sistema, el que és en  funció essencial de  la disponibilitat de 
recursos hídrics i el cost de producció. 

Les actuacions a seguir per aconseguir el rendiment fixat són les següents: 
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A. Control dels cabals aportats al sistema i cabals distribuïts 

Els cabals es distribueixen en Volums controlats (bé perquè siguin facturats o bé perquè siguin consums de serveis 
municipals)  i Volums  incontrolats (corresponents a  les pèrdues del sistema que són degudes a diferents factors 
com errors d'amidament, fuites, etc.). 

La diferència entre els volums subministrats i els controlats, dona el rendiment del sistema. 

La definició exacta dels volums controlats és primordial per obtenir uns resultats fiables i es basa en dos aspectes 
fonamentals: 

 Disposar  d’un  parc  de  comptadors  en  òptimes  condicions  de  funcionament,  realitzant  unes 
lectures de consums correctes i periòdiques. 

 Realitzar un control de consums de les dependències i serveis municipals com si d’un abonat més 
es tractés. 
 

B. Determinació i anàlisi de les pèrdues 

Les pèrdues en la xarxa de distribució s’agrupen en tres tipus diferents: 

 En  consums  incontrolats  (escomeses  clandestines  o  derivacions  anteriors  al  comptador  de 
l’abonat) 

 En errors de mesura del comptador 
 En defectes de la xarxa (fuites en canonades o mecanismes com ventoses, desguassos,...) 

   

C. Definició de les actuacions a realitzar per la disminució de les pèrdues 

Les diferents fases a seguir en la Detecció de Fuites són: 

 Sectorització de la xarxa 
 Estudi del parc de comptadors domiciliaris i anàlisi de lectures 
 Quantificació exacte de les pèrdues d’aigua 
 Prelocalització de fuites 
 Localització de fuites 
 Informe resum de la campanya 

 

Plans De Recerca  

S’estableixen plans específics de recerca de fuites amb l’objectiu d’oferir una gestió eficient i sostenible i millorar‐
ne el rendiment de la xarxa.  

Pel procediment general de detecció, es treballa en l’anàlisi de les dades del funcionament de tots els sectors de 
l’abastament (consums, pressions, etc) i en el treball de camp per revisar els seus elements. 

Aquest  treball de camp es complementa amb  l’ús dels aparells de detecció adequats per a cada cas: detecció 
acústica, correlació, localitzador, etc.  

Tots aquests treballs que es planifiquen per poder fer‐ne campanyes de forma periòdica. De totes maneres també, 
quan les circumstàncies ho requereixen, s’opera de forma específica per localitzar fuites importants.  

 

Plans D’actuació Sobre Pèrdues Il∙legals 

Les pèrdues il∙legals són de difícil control, ja que no s’observen a simple vista i moltes vegades tampoc es localitzen 
amb els sistemes de deteccions de fuites.  

S’ha establert plans específics amb aparells no  invasius que es basen amb    la  informació administrativa  i de  les 
lectures de comptadors. 

Parc de Comptadors domiciliaris 

Els comptadors domiciliaris són elements que mesuren l’aigua subministrada a cada abonat. Es cataloguen segons 
la seva tipologia de mesura i en la seva categoria metrològica. 

Actualment el parc de comptadors son 2.258 comptadors. En la seva majoria son de la casa Conthidra i el model 
C300  (Comptador mecànic de  tipologia per velocitat de xorro únic  i classificació metrològica R200) de 13 mm. 
D'aquests comptadors hi ha 12 comptadors municipals. Els darrers anys l’empresa gestora ha dedicat esforços en 
renovar el parc de comptadors però encara hi ha una part del parc de comptadors antics. 

En relació a l’edat del comptador, aquesta es directament proporcional a l’error de mesura del mateix. A major 
edat, major error de mesura. Aquest fet implica que les companyies gestores no siguin capaces de conèixer i poder 
facturar la totalitat de l’aigua consumida pels seus abonats. 

Per tant, un correcte pla de substitució del parc de comptadors es fonamental per millorar la facturació de l’aigua 
consumida i millorar directament el rendiment hidràulic de la xarxa de distribució. 

El Ministerio de  Industria, Comercio y Turismo va decretar  l’ordre  ICT 155/2020, del 7 de febrer, por  la que se 
regula el control metrològic del estat de determinats instruments de mesura. Entre altres temes, posa la data límit 
del comptador a 12 anys de màxim.  
 
La present llei diu el següent: 
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Cal realitzar un  inventari del parc de comptadors  instal∙lats a Riells  i Viabrea per conèixer  l’edat dels diferents 
comptadors instal∙lats i planificar la seva renovació. 

Tele lectura 

La Telemesura és  la presa automàtica de  la  informació proveïda pels equips de mesura, emmagatzemada a  les 
unitats remotes i enviada automàticament i de forma periòdica a través de diferents sistemes de comunicació (ex: 
GSM, GPRS, ràdio, Wi‐Fi, Narrow Band i IoT, etc.) cap un o diferents centres de processament de dades (CPD). 

Hi ha comptadors que són capaços per ells mateixos d'emmagatzemar i transmetre aquesta informació. La resta 
d'aparells  necessiten  dispositius  complementaris  per  enregistrar  i  processar  les  dades  i  per  transmetre  la 
informació. I, a més a més, els comptadors mecànics han d'incorporar un emissor de polsos per fer transmissible 
la informació. 

Amb la tele lectura es coneix l’aigua subministrada diàriament (si es desitja) i d’aquesta manera, lligat a les dades 
dels comptadors o cabalímetres instal∙lats en els pous i dipòsits, es pot conèixer el rendiment hidràulic diàriament 
en  comptes  de  bimensualment.  Aquesta  dada  permet  a  l’empresa  gestora  analitzar  les  dades  i  determinar 
l’existència o no de  fuites de Fons  ja existents o, degut a una modificació en els patrons d’aigua  subministra, 
l’aparició de noves pèrdues d’aigua en el sistema. 

La tele lectura estalvia la lectura presencial, però exigeix moltes més verificacions i inspeccions, ja que la lectura 
és diària, és a dir 60 lectures en 60 dies i per tant si el que es pretén és anticipar‐nos a les possibles fuites i fraus, 
obliga a controlar totes les incidències diàries que es produeixen. 

Mantenir tota la xarxa de tele lectura suposa instal∙lar nous equips, però també solucionar errades de comunicació, 
fallada de les bateries, actualització del firmware i substitució d’equips espatllats o sabotejats. Cal tenir un equip 
cada vegada més especialitzat en aquestes tasques, i menys en la lectura dels comptadors.  
 
Actualment el parc de comptadors del municipi de Riells i Viabrea no disposa de Tele lectura en els seus equips. 

 

Anàlisi energètic 

Tot i esser l’aigua potable un recurs mediambiental preuat, lligat a la correcta gestió d’un Cicle Integral de l’Aigua, 
és fonamental el intentar aconseguir un cost de producció baix per tal de disposar d’un servei primari sostenible. 

En municipis com Riells i Viabrea, on existeixen grans diferencies orogràfiques i, la captació de l’aigua es produeix 
a la part baixa del mateix, la despesa energètica associada als diferents pous i estacions de rebombament és molt 
important.  

Aquest fet s’agreuja molt més en la situació actual on el cost de l’electricitat (€/kWh) s’ha multiplicat per 5 en el 
darrer any. 

Actualment des dels pous s’impulsa l’aigua fins al dipòsit dels Boscos ( cota 155). Posteriorment aquesta aigua cau 
per gravetat fins a l’estació de bombament de Can Plana (cota 130)  i aquí es torna a bombar fins als dipòsit de Can 
Plana (cota 201). Per tant energèticament seria més efectiu bombar directament del dipòsit de Boscos al dipòsit 
de Can Plana”. 

La mateixa situació es repeteix amb el dipòsit de Junior Park. L’aigua dels pous s’impulsa  fins al dipòsit dels Boscos 
( cota 155). Posteriorment aquesta aigua cau per gravetat fins a l’estació de bombament de Junior Park (cota 105)  
i aquí es  torna a bombar  fins als dipòsit de  Junior Park    (cota 205). Per  tant energèticament seria més efectiu 
bombar directament del dipòsit de Boscos a Junior Park.  

El mateix passa amb el rebombament de Can Salvà (ubicat a l’infraestructura del dipòsit amb mateix nom). Eleva 
l’aigua a la cota màxima del dipòsit de “Riells II”, a 230 m, al dipòsit “d’Ordenació Riells” a una cota de 175m i, al 
dipòsit de “Can Hosta” a una cota de 218,0 m. Es perden 55 m d’elevació  innecessària per emplenar el dipòsit 
d’Ordenació Riells i 22m per emplenar el de “Can Hosta”.  

Si l’aigua d’Ordenació procedeix del dipòsit de Can Plana, passa el mateix ja que baixa per gravetat de la cota 201 
a la 175. 

Els  primers  casos  es  resolen  amb  bombaments  en  línia,  és  a  dir,  aprofitant  la  pressió  residual  del  dipòsit 
d’alimentació, sense trencar pressió. El d’Ordenació, amb una canonada i un bombament específic des del dipòsit 
de Can Salvà. 

Per insuficiència de diàmetres, es reforcen sectors dels barris baixos, com el de l’Estació, amb aigua procedent 
dels dipòsits de Riells II, trencant pressió amb una vàlvula reguladora i perdent al menys 70 m d’elevació. 

 

Situació administrativa 

Disponibilitat de concessions d’aigua 

L’aigua subministrada a la xarxa de distribució de Riells i Viabrea, com ja s’ha indicat anteriorment, s’ha extret dels 
pous de La Formiga  i Comtessa, com a úniques fonts de subministrament. Aquests pous estan situats en terme 
municipal de  Sant Celoni  i  legalitzats a nom d’Abastaments d’Aigua de Tordera  segons  resolució de  l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), de 17‐09‐2008, amb referència CC20130000002.  
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 Emmagatzematge de productes químics 

Tal i com marca la normativa sobre emmagatzematge de matèries considerades com a perilloses, els sistemes de 
tractament disposen de dipòsits de  reactius de doble  capa homologats  segons  regulació actual  vigent del RD 
656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’emmagatzematge de productes químics. 

Paral∙lelament caldrà condicionar algunes instal∙lacions i emmagatzematge d‘Hipoclorit Sòdic existent al dipòsit de 
Can Salvà.
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7. Estudi demogràfic  

Pla d'ordenació urbana municipal 

El municipi de Riells  i Viabrea disposa  en  l’actualitat,  a  efectes de  la  regulació  i ordenació urbanística,  el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Riells i Viabrea  amb data de 2.014, redefinides per el planejament derivat i 
les modificacions puntuals tramitades i aprovades a posteriori. 

 

Creixement de la població 

Situació actual 

La població actual de Riells i Viabrea és de 4.268 habitants (IDESCAT, 2022). D‘aquests, es reparteixen entre els 
diferents nuclis que conformen el municipi de Riells i Viabrea de la següent manera:  

Nucli poblacional  % 
Junior Park  21% 
Can Salvà  15% 
Bosc de la Batllòria, el  14% 
Ordenació Riells i Viabrea  14% 
Can Plana  10% 
Viabrea  8% 
Alba de Liste  8% 
Sant Llop  4% 
Riells  2% 
Ca n'Hoste  2% 
Fogueres de Montsoriu  1% 

Taula 13 – Distribució de la població de Riells i Viabrea entre els diferents nuclis poblacionals. 

 

L'Institut d'Estadística de Catalunya informa d'una dotació d'habitants per Habitatge de 1,95 i 2.306 de habitatges, 
segons les últimes estadístiques oficials disponibles (IDESCAT, 2022). Del total, el 63,2 % (o 1.458 habitatges) es 
consideren residències principals, el 29,1 % (o 672 habitatges) son residències secundaries i  la resta són habitatges 
buits (Figura 16).  

 
Figura 16 ‐ Distribució dels habitatges segons tipologia. 

 

Creixement de la població històrica 

L'anàlisi de les dades presentades a la Figura 17 mostra un creixement demogràfic de Riells i Viabrea molt fort fins 
a 2010, després, fins a 2017 aquest creixement va ser quasi nul i, des de les hores fins a l’actualitat, torna ha haver‐
hi un creixement continu  amb un increment interanual del 2,1 %. 

 

Figura 17 ‐ Creixement demogràfic de Riells i Viabrea 1998 ‐ 2021  Font: IDESCAT, 2021. 

 

63%

29%

8%
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Buides
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8. Anàlisi de demanda futura del municipi 

 Dotacions 

Per determinar les necessitats del sistema es consideren les dotacions següents: 
 

 

 

 
Taula 14 ‐ Dotacionsconsiderades. 

Es  considera  que  el  consum  industrial  i  terciari  es  concentra  unicament  en  els  dies  laborables,  que, 
aproximadament són uns 220 dies a l’any. 

 

Creixement màxim de la població previst 

Per  tenir en compte el  futur pronòstic de  la demanda, s’ha  tingut en compte els sectors de desenvolupament 
descrits en el POUM vigent. La Taula 15 resumeix el màxim increment de població i de superfície industrial previst 
per al municipi de Riells i Viabrea i la Taula 17 resumeix el màxim creixement demogràfic i de superfície industrial 
pel municipi en un horitzó de màxim desenvolupament. 

Referent als diferents sectors urbanistics contemplants al POUM vigent, alguns d’ells s’han exclós d’aquest estudi 
degut a que ja són existents i, d’altres, per que no s’abasteixeran de la xarxa d’aigua potable de Riells i Viabrea. Els 
sectors no contemplats en l’estudi de l’augment de la demanda a futur les següents: 

 PAa‐1 ‐ Sanofi 
 PAa‐2 ‐ Pla del Mercat 
 PAc‐3 ‐ c. Guilleries 
 PAc‐4 ‐ ctra. De Breda 
 SUND‐1 ‐ Arbresa 
 SUND‐2 ‐ Lacpur 
 PAm‐c ‐ Fogueres de Motsoriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creixement del municipi en sòl urbanitzable delimitat segons planejament vigent 

Nom zona   Sector  Sòl brut (Ha) 
Sòl industrial 

net (Ha) 
Sòl terciari 
net (Ha)  Habitatges 

PMU‐1  Lark  2,83 Ha    0,14 Ha  99 
PMU‐2  Gres Breda  2,21 Ha    0,30 Ha  76 
PMU‐3  Nuova Fima  1,37 Ha    0,19 Ha  47 
PAr‐1  c. de Baix ‐ Pere Ribot  0,54 Ha    33 
PAr‐2  Terranova  3,51 Ha    24 
PAr‐3  Joan d'Àustria  1,04 Ha    4 
PAr‐4  Els Pins  1,21 Ha    23 
PAr‐5  Isabel la Catòlica  2,21 Ha    10 
PAr‐6  c. de la Surera  0,76 Ha    4 
PAr‐7  Turó d'en Berenguer  1,64 Ha    5 
PAr‐8  Can Sarra denya  0,74 Ha    8 
PAa‐3  Plemen  5,02 Ha  2,99 Ha     

PAc‐1  c. Comerç  0,17 Ha    0,13 Ha  7 
PAc‐2  c. de les Vinyes  0,46 Ha    8 
PAc‐5  c. Xaloc  0,27 Ha    1 
PPr‐1  Pla del Ferrocarril  4,23 Ha    0,95 Ha  93 
PPr‐2  La Rajoleira  3,70 Ha    0,26 Ha  113 
PPr‐3  Torrent de Sant Llop  6,28 Ha    195 
PPr‐4  Riera de Breda  2,01 Ha    51 
PPr‐5  Joan Maragall  4,56 Ha    0,49 Ha  149 
PPr‐6  Alba de Liste  3,48 Ha    0,20 Ha  91 
Ppa‐1  Les Ferrerires  2,23 Ha  0,62 Ha     

Total    61,04 Ha  3,61 Ha  2,66 Ha   1.041 h 

Taula 15– Creixement de la població  en sol urbanitzable delimitat. 

 

Paral∙lelament,  les  urbanitzacions  del  casc  urbà  de  Riells  i  Viabrea,  així  com  la  urbanització  de  Fogueres  de 
Montsoriu són urbanitzacions implantades a finals dels anys 70, en la majoria dels casos a partir d’un pla parcial 
que ha estat aprovat, totes elles són urbanitzacions integrades exclusivament per habitatges unifamiliars aïllats i 
en  alguns  casos  disposen  d’obres  d’urbanització  que  no  permeten  donar  un  servei  adequat  o  no  han  estat 
recepcionades. Dins d’aquestes actuacions que recull el POUM vigent, cal indicar que les marcades com a PAm, 
corresponen a actuacions de regularització i millora d’urbanitzacions ja existents (acollides a la llei 3/2009, del 10 
de març).  

  Dotacions  Dies/any 
Consum domèstic  200 l/hab.dia  365 
Consum industrial  30 m³/ha.dia  220 
Consum terciari  10 m³/ha.dia  220 
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En aquests casos, el POUM indica una delimitació màxima però, actualment, ja existeixen habitatges i per tant, per 
calcular la dotació d’aigua futura del municipi de Riells i Viabrea s’utilitzarà la diferencia entre el màxim establert 
al POUM menys els habitatges actuals com s’indica a la següent taula: 

 

Nom zona   Sector  Sòl brut (Ha)  Màxim 
habitatges (h) 

Habitatges 
existents (h) 

Possible 
creixement (h) 

PAm‐a  Junior Park  88,72 Ha  738  500  238 
PAm‐b  Can Hosta  26,14 Ha  83  66  17 
PAm‐c  Fogueres de Montsoriu  20,34 Ha  134  ‐‐  ‐‐ 
PAm‐d  Ordenació Riells i Viabrea  59,73 Ha  420  296  124 

Total    255,97 Ha  12,19 Ha   862 h  379 h 

Taula 16– Creixement associat a la regularització d’urbanitzacions existents. 

 
La zona indicada com a Fogueres de Montsoriu (amb la modificació PAm‐c inclosa en el POUM vigent) actualment 
no està connectada al sistema d’abastament d’aigua potable i per aquest motiu no es tindrà en compte per aquest 
estudi. 

Segons dades IDESCAT, al municipi de Riells i Viabrea hi ha 2.130 habitatges (entre primera i segona residencia). Si 
dividim la població censada entre aquests habitatges, s’obté n rati de 1,95 habitants per cada habitatge. Tot i així, 
el mateix IDESCAT indica que el municipi te un rati de 2,3 habitants per habitatge (IDESCAT, 2.011). 

Si apliquem aquest rati per nombre de nous habitatges, obtenim l’increment màxim de la població contemplat al 
POUM vigent i , que es mostra a la següent taula: 

 

  
Increment 
Població 

Increment Àrea 
Industrial 

Increment Àrea 
Terciària 

Sol Urbanitzable delimitat  3.429 hab.  3,61 Ha  2,66 Ha 
Total:   3.429 hab.  3,61 Ha  2,66 Ha 

Taula 17– Màxim creixement demogràfic i augment de superfície industrial i terciari previst a Riells i Viabrea. 

 

 

 

 

 

 

Tenint  en  compte  aquest  creixement  de  la  població  i  altres  usos  segons  el  POUM  vigent,  l’augment  d’aigua 
registrada prevista serà la següent:  

Sector  Cabal mig 
(m³/any) 

Cabal 
mig 

(m³/dia) 

Cabal 
màxim 
(m³/dia) 

Cabal 
punta 
(m³/h) 

Cabal 
punta 
(l/s) 

Percentatge 
sobre el total 
de l'augment 

PMU‐1 ‐ Lark  19.950  55  87  9  2  6,06% 
PMU‐2 ‐ Gres Breda  15.801  45  70  7  2  4,80% 
PMU‐3 ‐ Nuova Firma  9.850  28  44  4  1  2,99% 
PAr‐1 ‐ c. de Baix ‐ Pere Ribot  6.527  18  28  3  1  1,98% 
PAr‐2 ‐ Terranova  4.809  13  21  2  1  1,46% 
PAr‐3 ‐ Joan d'Àustria  859  2  4  0  0  0,26% 
PAr‐4 ‐ Els Pins  4.552  12  20  2  1  1,38% 
PAr‐5 ‐ Isabel la Catòlica  1.975  5  9  1  0  0,60% 
PAr‐6 ‐ c. de la Surera  859  2  4  0  0  0,26% 
PAr‐7 ‐ Turó d'en Berenguer  1.031  3  4  0  0  0,31% 
PAr‐8 ‐ Can Sarra denya  1.632  4  7  1  0  0,50% 
PAa‐3 ‐ Plemen  23.179  105  105  13  4  7,04% 
PAc‐1 ‐ c. Comerç  1.808  6  9  1  0  0,55% 
PAc‐2 ‐ c. de les Vinyes  1.632  4  7  1  0  0,50% 
PAc‐5 ‐ c. Xaloc  258  1  1  0  0  0,08% 
PPr‐1 ‐ Pla del Ferrocarril  20.832  62  97  10  3  6,32% 
PPr‐2 ‐ La Rajoleira  22.990  64  101  10  3  6,98% 
PPr‐3 ‐ Torrent de Sant Llop  38.561  106  166  17  5  11,71% 
PPr‐4 ‐ Riera de Breda  10.134  28  44  4  1  3,08% 
PPr‐5 ‐ Joan Maragall  30.732  86  136  14  4  9,33% 
PPr‐6 ‐ Alba de Liste  18.565  52  81  8  2  5,64% 
Ppa‐1 ‐ Les Ferrerires  4.842  22  22  3  1  1,47% 
PAm‐a ‐ Junior Park  47.064  129  203  20  6  14,29% 
PAm‐b ‐ Can Hosta  16.404  45  71  7  2  4,98% 
PAm‐d ‐ Ordenació Riells i Viabrea  24.562  67  106  11  3  7,46% 
Augment cabal registrat  329.406  966  1.445  148  41  100% 

Taula 18– Augment de cabal registrat segons previsió POUM vigent. 

Els valors de cabal mig anuals s’han calculat a partir de  les dotacions expresades en  la Taula 14 de  la present 
memoria. Cal recordar que, s’ha considerat que el consum industrial i terciari només s’efectua en dies laborables 
(aproximadament 220 dies/any). 

Segons la Taula 18, en l’escenari de màxim desenvolupament urbanistic contemplat en el POUM vigent, hi haurà 
un augment de consum en baixa de 329.406 m3/any distribuïts als diferents sectors urbanistics segons s’ha indicat. 
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Per altra banda,  la dotació en alta d’aigua potable dependrà del rendiment hidràulic del sistema que es pugui 
aconseguir ja que, el rendiment hidràulic es el quocient entre el cabal registrat (baixa) i el cabal suministrat (alta). 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑖𝑑𝑟à𝑢𝑙𝑖𝑐 ሺ%ሻ ൌ  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 ሺ𝑚ଷሻ
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡 ሺ𝑚ଷሻ

 

Actualment aquest rendiment és del 62,17%, molt per sota del rendiment mig dels municipis a Catalunya a l’any 
2018, que és del 78 % (darrera dada oficial segons IDESCAT 2021). 

Per aquest motiu es  recalca  la  importància  tant econòmica com mediambiental, de preveure plans d’actuació 
envers la millora del rendiment hidràulic del sistema del municipi de Riells i Viabrea. Mentrestant es plantegen 2 
escenaris diferents per tal de poder quantificar la dotació d’aigua potable en un horitzó futur de 15 anys: 

 Pitjor escenari. No hi ha millores sobre el rendiment la xarxa d’aigua potable. 

 Escenari desitjat. S’aconsegueix arribar a un rendiment del 85 % . 

Aquestes previsions es poden veure a les Taules 19 i 20. 
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Pitjor Escenari  Cabal mig (m³/any) 
Cabal mig 
(m³/dia) 

Cabal màxim 
(m³/dia) 

Cabal punta 
(m³/h) 

Cabal punta 
(l/s) 

Actual  458.527  1.256  1.975  198  54,9 
Increment  454.522  1.331  1.994  244  67,8 
Futur  913.049  2.587  3.969  442  122,7 
Considera un 100% d'abocament a la xarxa de sanejament           
           
Increment relatiu  99,1%         

Taula 19– Cabals actuals i futurs per al municipi de Riells i Viabrea si es manté el mateix rendiment hidràulic. 

 
 

Escenari desitjat  Cabal mig (m³/any) 
Cabal mig 
(m³/dia) 

Cabal màxim 
(m³/dia) 

Cabal punta 
(m³/h) 

Cabal punta 
(l/s) 

Actual *  335.316  918  1.444  144  40,1 
Increment  332.387  974  1.458  179  49,6 
Futur  667.704  1.892  2.903  323  89,7 
*Nota           
Considera passar d'un rendiment de la xarxa del 62,1% al 85% per tots els cabals actuals i per tant disminuir la dotació real de consum domèstic 
Considera un 100% d'abocament a la xarxa de sanejament           
           
Increment relatiu  99,1%         

Taula 20– Cabals actuals i futurs per al municipi de Riells i Viabrea considerant una millora al rendiment hidràulic fins el 85%. 
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Evolució de la demanda 

La demanda anirà augmentant en funció del desenvolupament urbanístic. S’ha considerat l’ hipòtesi de màxim desenvolupament urbanístic en un horitzó de 15 anys. La distribució s’ha realitzat a partir de les premisses recollides al 
document 6.‐ Avaluació econòmica i agenda del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Riells i Viabrea vigent amb data de 2014 on es defineixen 4 etapes d’execució de les diferents actuacions previstes. Les actuacions no definides 
en aquest document del POUM, s’han distribuït de manera equitativa per cada any. 

 

 

(la taula segueix al següent full) 

Increment Dotació consum domèstic

Zona 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 Total Habitatges /
PMU‐1 Lark 25 20 30 24 99
PMU‐2 Gres Breda 15 30 31 76
PMU‐3 Nuova Fima 12 12 11 12 47
PAr‐1 c. de Baix ‐ Pere Ribot 8 8 8 9 33
PAr‐2 Terranova 10 10 4 24
PAr‐3 Joan d'Àustria 2 2 4
PAr‐4 Els Pins 8 8 7 23
PAr‐5 Isabel la Catòlica 5 5 10
PAr‐6 c. de la Surera 2 2 4
PAr‐7 Turó d'en Berenguer 1 2 2 5
PAr‐8 Can Sarra denya 2 3 3 8
PAc‐1 c. Comerç 2 2 3 7
PAc‐2 c. de les Vinyes 2 2 4 8
PAc‐5 c. Xaloc 1 1
PPr‐1 Pla del Ferrocarril 18 19 19 19 18 93
PPr‐2 La Rajoleira 23 23 23 23 21 113
PPr‐3 Torrent de Sant Llop 15 20 30 35 40 35 20 195
PPr‐4 Riera de Breda 5 15 16 15 51
PPr‐5 Joan Maragall 30 23 23 23 25 20 5 149
PPr‐6 Alba de Liste 20 23 23 25 91
PAm‐a Junior Park 10 10 10 10 10 10 25 25 25 25 25 25 28 238
PAm‐b Can Hosta 6 6 6 6 6 6 8 8 7 6 6 6 6 83
PAm‐d Ordenació Riells i Viabrea 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 15 15 15 124

1.486
Previsiò Creixement habitatges (habt/any) 0 0 97 129 128 120 122 120 123 120 120 114 96 96 101 1.486
Previsiò creixement habitants 0 0 224 297 295 276 281 276 283 276 276 263 221 221 233 3.422
Volum (m3/any)   (2,3 hab/habitatge) 0 0 19.238 25.507 25.335 23.704 24.133 23.704 24.305 23.704 23.704 22.587 18.980 18.980 20.011 293.889

Increment Dotació consum industrial

Zona 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 Superficie Neta t
PAa‐3 Plemen 0,900 0,900 0,900 0,290 2,99
PPa‐1 Les Ferreries 0,20 0,20 0,22 0,62

Previsiò Creixement industrial (Ha/any) 0 0 1 0,90 0,90 0,29 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 3,610
Volum (m3/any) 0 0 6.988 6.988 6.988 2.252 1.553 1.553 1.708 0 0 0 0 0 0 28.031
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Taula 21‐ Increment de consum terciari, industrial i domèstic futur (15 anys) 

 

 

 

 

   

Increment Dotació consum Terciari

Zona 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 Superficie Neta t
PMU‐1 Lark 0,035 0,035 0,035 0,035 0,14
PMU‐2 Gres Breda 0,075 0,075 0,075 0,075 0,30
PMU‐3 Nuova Firma 0,048 0,048 0,047 0,047 0,19
PAc‐1 c. Comerç 0,040 0,030 0,030 0,030 0,13
PPr‐1 Pla del Ferrocarril 0,240 0,240 0,240 0,230 0,95
PPr‐2 La Rajoleria 0,065 0,065 0,065 0,065 0,26
PPr‐5 Joan Maragall 0,160 0,160 0,170 0,49
PPr‐6 Alba de Liste 0,050 0,050 0,050 0,050 0,20

0,00
Previsiò Creixement Terciari (Ha/any) 0,000 0,000 0,160 0,195 0,205 0,035 0,035 0,420 0,410 0,410 0,400 0,098 0,098 0,097 0,097 2,66
Volum (m3/any) 0 0 414 505 531 91 91 1.087 1.061 1.061 1.035 254 254 251 251 6.885

Increment Consums Municipals

Zona 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036
Volum (m3/any)  0 0 242 299 298 236 234 239 245 225 224 207 174 174 184 2.981

Increment Dotació Anual (Domestic, Industrial,Terciari i Municipal)

Any 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036
Increment (m3/any) 0 0 26.882 33.299 33.152 26.282 26.010 26.582 27.320 24.989 24.963 23.048 19.408 19.405 20.445 331.786
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Amb  aquest  desenvolupament  urbanístic  (escenari  de màxims)  i,  considerant  que  en  el  període  de  15  anys 
s’assolirà un rendiment global del 85 %, el consum registrat  i el consum en alta anual evolucionarà seguint  les 
magnituds mostrades en la Taula 22 i Figura 18. 

 

Any 
Consum 
Registrat  
(m³/any) 

Pèrdues 
Aparents 
(m³/any) 

Pèrdues 
Reals 

inevitables 
(m³/any) 

Consum 
en Alta 
(m³/any) 

Dotació  
(m³/dia) 

Dotació Dia 
Punta 

(m³/dia) 

Factor 
Punta 

Rendiment 

2.020  285.019  28.502  145.006  458.527  1.256  1.975  1,57  62,16% 
2.021  285.019  28.502  145.006  458.527  1.256  1.975  1,57  62,16% 
2.022  285.019  28.502  134.042  447.563  1.226  1.928  1,57  63,68% 
2.023  285.019  28.502  123.591  437.112  1.198  1.883  1,57  65,21% 
2.024  302.956  30.296  120.767  454.019  1.244  1.956  1,57  66,73% 
2.025  326.093  32.609  119.086  477.788  1.309  2.058  1,57  68,25% 
2.026  350.140  35.014  116.672  501.827  1.375  2.162  1,57  69,77% 
2.027  370.299  37.030  112.055  519.384  1.423  2.237  1,57  71,30% 
2.028  391.061  39.106  106.868  537.035  1.471  2.313  1,57  72,82% 
2.029  413.040  41.304  101.256  555.600  1.522  2.393  1,57  74,34% 
2.030  436.388  43.639  95.198  575.225  1.576  2.478  1,57  75,86% 
2.031  458.764  45.876  88.181  592.822  1.624  2.553  1,57  77,39% 
2.032  481.881  48.188  80.608  610.678  1.673  2.630  1,57  78,91% 
2.033  504.218  50.422  72.248  626.888  1.718  2.700  1,57  80,43% 
2.034  524.273  52.427  63.011  639.712  1.753  2.755  1,57  81,95% 
2.035  544.918  54.492  53.364  652.773  1.788  2.812  1,57  83,48% 
2.036  567.037  56.704  43.362  667.704  1.828  2.873  1,57  85,00% 

Taula 22 – Consums actuals i futurs per a Riells i Viabrea (15 anys). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 18 ‐  La demanda estimada d'aigua per a l'horitzó del projecte (15 anys). 
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Disponibilitat de recursos hídrics del municipi 

Actualment els pous, anomenats “Formiga” i “Comtessa” estan operatius i faciliten el 100 % del subministrament 
d'aigua potable a la xarxa. 

Per fer front a l’augment d’aigua que es preveu en l’escenari futur a 15 anys s’hauran de fer actuacions que van 
encaminades en augmentar la disponibilitat d’aigua. 

Pel que fa als recursos d’aigua s’estudiaran tres possibilitats: 

Construcció de nous pous o millora dels existents 

Realització de prospeccions per determinar noves captacions subterrànies dins del  terme municipal de 
Riells i Viabrea. 

Hi ha diferents pous al municipi de Riells i Viabrea que anteriorment abastien d’aigua potable al municipi i 
per motius de manca d’aigua s’han deixat fora de servei. Com per exemple els dos “Pous Granotes” (molt 
aprop del de la Comtessa, i, el “Pou Can Salva”, també en aquella zona. Aquest últim amb traces de ferro i 
manganés. Els  tres están sense  legalitzar  i potser podrien adaptar‐se per complementar  les captacions 
existents. 

Referent als pous existents i en servei, el Pou Formiga ja es va aprofundir fins arribar al màxim rendiment. 
De forma anàloga també es podria aprofundir el Pou Comtessa fins arribar a la capa granítica. Una vegada 
realitzat  aquesta millora  caldrà  dimensionar  nous  grups  de  bombeig  dels  dos  pous  segons  les  noves 
capacitats d’extracció. 

 
Captacions a la vessant Montseny del municipi 

El municipi de Riells disposa d’una series de rieres que provenen del Montseny i que desemboquen la seva 
majoria en el riu Tordera. Es contemplen dues possibles solucions: 

 Una captació en la Riera de Breda, en terme municipal de Riells i Viabrea, en la zona de Can Tordera, 
on  ja es fa  la captació que abasteix  la captació de Breda. Es un punt on es pot captar  l’aigua d’una 
conca d’una superfície de 13,712 km2 i cota suficient per arribar per gravetat al punt de destinació a 
la part alta de la xarxa (Riells II).  

 Captació superficial d’aigua de la Riera o Torrent de Can Berenguer de, ja en terme municipal de Riells 
i Viabrea, a sota de Can Plana, a la cota 295 aproximadament. S’estima que en períodes plujosos es 
podria aprofitar un cabal màxim d’uns 20 l/s (1.725 m³/dia). L’aigua es conduiria, també per gravetat, 
fins el dipòsit de Junior Park, mitjançant una nova canonada de polietilè de tipus PE‐100, per a una 
pressió de servei de 10 bar, un diàmetre nominal de 160 mm  i una  llargada de 3.506 m, arribant, a 
cabal màxim, amb una pressió residual de 3 bar.  

 

 

 

Arteria ITAM Tordera – Planta del Ter a Cardedeu 

Una alternativa de subministrament possible de Riells i Viabrea, és l’aigua del Riu Ter. Durant anys s’havia 
esperat  la  construcció d’una branca de distribució des de Cardedeu  a  Sant Celoni,  amb  la possibilitat 
d’arribar a Hostalric, alimentant les poblacions en el seu recorregut, com és el cas de Riells i Viabrea. 

 

Figura 19 ‐  Traçat de l’arteria d’ATLL 

El planejament general d’ATLL preveu una connexió comuna per Riells i Viabrea i Breda, més o menys a la 
zona on ara hi ha les connexions amb els pous principals de la Comtessa i Formiga, sense que es coneguin 
més característiques. 

En el cas d’optar per aquesta solució, caldria realitzar un nou dipòsit regulador a la part baixa del municipi 
i  realitzar nous bombejos per portar  l’aigua  a  la part  alta del mateix,  amb  la despesa energètica que 
comportaria. 
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Pel que al sistema de reserva s’ha d’ampliar el volum total en uns 1.400 m3 com a mínim ja que els càlculs s’han 
realitzant sota la hipòtesi de que s’arribarà a un rendiment hidràulic de la xarxa d’un 85 %. 

Sistema de Reserva ACTUAL 

Volum de reserva  2.880 
Població  4.028 
Cabal permanent (m3/dia)  1.256 
Cabal punta  1.975 
Dies de regulació permanent  2,3 
Dies regulació punta  1,5 

 

Sistema de Reserva FUTUR 
Vol reserva NECESARI  4.255,8 
Població  7.332 
Cabal permanent (m3/dia)  2255 
Cabal punta  3546 
Dies de regulació permanent  1,9 
Dies regulació punta (fix)  1,2 

 

Taula 23 – Necesitats d’enmagatzematge actuals i futurs per a Riells i Viabrea (15 anys). 

 

Tot i així, si s’analitza la capacitat d’emmagatzematge per cada zona o sector, ens trobem que per acomplir amb 
normativa vigent contra incendis i la dotació de previsió a futur, aquesta capacitat s’ha d’augmentar encara més.  

Nom Dipòsit   Volum actual 
(m3)  XARXA que abasteix  Augment Volum 

(m3) 
Volum futur 

(m3) 

Junior Park  1020  Junior Park     1020 
Can Plana  600  Can Plana     600 
Boscos  175  Boscos + AlbaListe + P.I.  600  775 
Cal Salva  435  C.Salva + Estació + Riells I  600  1035 
Ord. Riells  300  Ord. Riells     300 
Can Hosta  150  Can Hosta  ‐150  0 
Riells II  200  Riells II (+ Can Hosta)  1000  1200 

   2.880     2.050  4.930 

Taula 24 – Necessitat d’enmagatzematge a futur per zones (15 anys). 
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9. Actuacions  

Descripció de les actuacions 

El present Pla Director preveu portar a terme un seguit d’actuacions que tenen per objectiu d’una banda assegurar 
un  servei d’abastament d’aigua potable  fiable  i de qualitat  i, per altra, assegurar  les  infraestructures d’aquest 
servei, per al creixement urbanístic que preveu el POUM del municipi de Riells i Viabrea. Així doncs, classifiquem 
les actuacions en les categories que es descriuen a continuació: 

 

A – Estudis i auditories 

A.1‐ Auditoria de les estructures elèctriques de les instal∙lacions de la xarxa d’abastament 

Amb l'objectiu d’avaluar l'estat d’aquests elements a la xarxa de Riells i Viabrea i el seu grau de compliment de les 
normatives vigents pertinents a les instal∙lacions elèctriques, es proposa dur a terme una auditoria dels sistemes 
elèctrics i de les estructures/instal∙lacions de la xarxa de subministrament del municipi que consumeixen energia 
elèctrica. 

 

A.2‐ Auditoria de Seguretat de les instal∙lacions de la xarxa d’abastament 

Es proposa dur a terme una auditoria de totes les estructures/instal∙lacions de la xarxa d’abastament de Riells i 
Viabrea, que pretengui verificar l'estat de les mesures de seguretat existents i identificar la necessitat de millores 
per complir la legislació vigent. 

 

A.3‐ Assessorament  i  consultoria per  a  l’elaboració  i  implantació del pla de  seguretat  corporativa  i 
auditoria de seguretat, protecció i emergències de les instal∙lacions del subministrament d'aigua 

Les  infraestructures  hídriques  són  susceptibles  d’intrusió,  robatori  o  sabotatge.  Es  proposa  dur  a  terme  un 
assessorament i consultoria de les instal∙lacions de la xarxa d’abastament per tal d’elaborar i implantar un pla de 
seguretat corporativa i una auditoria de seguretat, protecció i emergències. 

 

A.4‐ Auditoria del Dipòsit de Can Plana 

Amb  l'objectiu  d’avaluar  l'estat  estructural  del  dipòsit  de  Can  Plana,  es  proposa  dur  a  terme  una  auditoria 
constructiu d’aquest dipòsit de la xarxa de subministrament del municipi. 

 

 

B - Actuacions en alta per a la millora de les instalꞏlacions i l'increment dels rendiments 

B.1‐ Instal∙lació de telecontrol en els dipòsits de Junior Park, Can Plana, Can Hosta, Ordenació Riells i 
Riells II  

Es recomana la instal∙lació de telecontrol  en els dipòsits de Junior park, Can Plana, Can Hosta, Ordenació Riells i 
Riells II per tal de realitzar una correcta gestió de la demanda. Aquesta actuació haurà d’integrar‐se al sistema de 
telecontrol existent. 

 

B.2‐ Instal∙lació de cabalímetres telecontrolats en els dipòsits 

Es recomana la instal∙lació de cabalímetres telecontrolats a les entrades i sortides dels diferents dipòsits i estacions 
de bombament per  tal de  realitzar una  correcta gestió de  la demanda. Tots  aquest nous mesuradors hauran 
d’integrar‐se al sistema de telecontrol existent. 

 

B.3‐ Renovació parcial de la canonada d’impulsió del dipòsit de Can Salvà cap a la xarxa nord 

La canonada en alta que connecta el dipòsit de Can Salvà amb els dipòsits d’Ordenació i Riells II te trams de PVC 
amb  diàmetres molt  petites.  Aquest  fet  que  provoca  pèrdues  que  disminueixen  el  rendiment  de  la  xarxa  i 
problemes de subministrament general a tota la zona est de la xarxa. Es proposa la renovació de les canonades 
PVC DN75 per una canonada PEAD PN10 de DN140 (295,1m). 

 

B.4‐ Renovació de la canonada d’impulsió de l’E.B Junior Park fins al dipòsit de Junior Park 

La canonada en alta que connecta  l’estació de bombament de  Junior Park  fins al Dipòsit de mateix nom és de 
fibrociment.  Aquest  fet  que  provoca  pèrdues  que  disminueixen  el  rendiment  de  la  xarxa  i  problemes  de 
subministrament general a tota la zona est de la xarxa. Es proposa la renovació de les canonades en Fibrociment 
per una canonada PEAD PN10 de DN200 (1921,4m). 

 

B.5‐ Renovació parcial de la canonada d’impulsió del pou Formiga cap al dipòsit de Can Salvà 

La canonada en alta que connecta el pou Formiga amb el dipòsit de Can Salvà te trams de fibrociment. Aquest fet 
que provoca pèrdues que disminueixen el rendiment de la xarxa i problemes de subministrament general a tota la 
zona est de la xarxa. Es proposa la renovació de les canonades per canonades PEAD PN10 de DN200 (452,79 m). 
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B.6‐ Ampliació del dipòsit de Boscos 

El dipòsit existent a  la xarxa d’abastament de  la zona de Boscos de Batlloria té un volum útil total de 175 m³,  i 
actualment abasteix diferents zones (Boscos, Alba de Liste  i Polígon  Industrial) amb un volum diari mig de 411 
m3/dia i un volum diari punta de 646 m3/dia. En aquestes dotacions, no s’ha comptabilitzat els volums que surten 
del propi dipòsit cap a les Estacions de Bombament de Junior Park i Can Plana.  

Per aquest motiu te un període de regulació insuficient per al consum actual i, paral∙lelament, no té la capacitat 
mínima suficient per al compliment de la normativa d’incendis (2 hidrants a 1000 L/min per 2 hores, el que resulta 
en un volum mínim de 240 m³). 

Per tant, les dimensions d’aquest dipòsit són insuficients per garantir el servei d’aigua potable a la població actual. 

Es proposa la construcció d’un nou dipòsit amb una capacitat de 600 m³. El volum total futur serà de 775 m³, el 
que resulta en un temps de regulació de 1,2 dies en època de màxim consum. 

 

B.7‐ Deixar fora de servei Dipòsit de Can Hosta 

El dipòsit existent a la xarxa d’abastament de Can Hosta (ubicat a una cota de 218m) té un volum útil total de 150 
m³, amb un període de regulació més que suficient per al consum actual però, aquest volum no té  la capacitat 
mínima suficient per al compliment de la normativa d’incendis (2 hidrants a 1000L/min per 2 hores, el que resulta 
en un volum mínim de 240 m³). 

En comptes d’ampliar el dipòsit existent fins a 270 m3 o, executar un segon dipòsit de 120m3 per tal de que en total 
es disposi de la capacitat mínima pel compliment de la normativa d’incendis, es planteja deixar fora de servei el 
dipòsit actual i abastir la xarxa de Can Hosta a partir del dipòsit de Riells II (a una cota de 230m) i relativament a 
prop de la zona de Can Hosta. 

Per poder‐ho fer, es redimensionarà  les canonades principals provinents del dipòsit de Riells  II  i s’instal∙larà un 
cabalímetre sectorial amb datalogger LS (SOFREL per tal de mantindré el fabricant del telecontrol existent) per tal 
de poder controlar l’aigua subministrada. 

 

B .8 – Nous bombaments als dipòsits de Can Plana i de Junior Park 

El funcionament dels bombaments existents és ineficient des del punt de vista energètic, ja que la disposició actual 
resulta en  la necessitat del trencament de càrrega en el dipòsit de Boscos en una cota superior  i necessitat de 
rebombament de les aigües potables fins als respectius dipòsits des d'una cota inferior al dipòsit de Boscos.  

Per tant, es proposa la construcció dels nous bombaments de Can Plana i de Junior Park al costat del dipòsit de 
Boscos. S'aprofitarà la canonada d’impulsió existent al dipòsit de Can Plana, pero es recomana la substitució de la 
canonada d’impulsió des de el dipòsit de Boscos fins a connectar amb la canonada de sortida de l’actual estació de 
bombament de Junior Parc. Els bombaments existents es posaran fora de servei. 

 

C - Actuacions en baixa per a la millora de les instalꞏlacions i l'increment dels rendiments 

C.1.1‐ Renovació de la xarxa de distribució del nucli urbà de Riells i Viabrea 

Degut al pas del temps  la xarxa de distribució del nucli urbà de Riells  i Viabrea s’ha deteriorat, fet que provoca 
pèrdues que disminueixen el rendiment de la xarxa. Es proposa la renovació de 25 % de les canonades existents 
en  les diferents zones del municipi per canonades PEAD PN10 que permetrà disminuir  les pèrdues del sistema, 
garantint alhora, el correcte subministrament als abonats. L’actuació es divideix per zones: 

 

  Longitud (m) 
Alba Liste 541,4 
Barri Estació 306,1 
Boscos 3024,9 
Can Plana 1894,3 
Can Salvà 1957,0 
Hosta i Serradenys 2123,8 
Junior Park 3962,8 
Ordenació Riells 2971,1 
Polígon industrial 675,9 
Riells I 814,0 
Riells II 1087,7 
Total 19359,3 

 

C.1.2‐ Substitució de canonades de fibrociment a la xarxa del nucli urbà de Riells i Viabrea 

A la xarxa d’abastament Riells i Viabrea hi ha trams de canonada de fibrociment. Es proposa la substitució d’aquests 
trams per canonades PEAD PN10 que permetran disminuir les pèrdues del sistema, garantint alhora, el correcte 
subministrament als abonats. L’actuació es divideix per els següents carrers: 

o Avinguda Can Salvà (Zona Can Salvà): 248 m  ‐renovar per PEAD PN10 DN125. 
o Carrer de l'Alzina  (Zona Can Salvà): 36,09m renovar per PEAD PN10 DN125. 
o Carrer de Morou (Zona Alba Liste): 204,82m ‐ renovar per PEAD PN10 DN125. 
o Carrer de Riells (Zona Alba Liste): 32,52 m, renovar per PEAD PN10 DN125. 
o Carrer Major (Zona Alba Liste): 98,57 m renovar per PEAD PN10 DN125. 

 

C.2‐ Instal∙lació de nous hidrants i adequació del sistema contra incendis 

La  xarxa d’abastament de Riells  i Viabrea no  té una  cobertura  suficient d’hidrants,  i els hidrants existents no 
compleixen amb la normativa vigent. Es proposa instal∙lar els hidrants suficients i redimensionar les canonades per 
tal de que aquests funcionin correctament.  
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C.3‐ Pla de renovació i Telelectura del parc de comptadors domiciliaris 

Degut  al  pas  del  temps  el  parc  de  comptador  existents  s’ha  envellit  i  aquest  fet  fa  que  aquests  no mesurin 
correctament. Malauradament, normalment mesuren de menys. Aquest fet provoca que disminueixi el rendiment 
de la xarxa. Es proposa la renovació del parc de comptadors existents de manera que s’aconsegueixi millorar la 
gestió de la demanda i, en la mesura del possible, augmentar el rendiment de la xarxa de distribució. 

En tot cas, segons l’ordre ITC 155/2020, del 7 de febrer, els comptadors hauran de disposar d’una edat inferior als 
12 anys de funcionament. 

Es proposa, lligat a la renovació del 100 % del  propi parc de comptadors per comptadors digitals i, que aquests, 
estiguin  lligats a un  sistema de  tele  lectura per disposar d’un millor  control de volums  subministrats als  seus 
abonats  i,  amb els diferents  cabalímetres en  alta poder  aconseguir una millora en el  rendiment hidràulic del 
sistema. 

Caldrà realitzar un estudi previ per tal d’esbrinar quina és  la tecnologia de mesura  i de telecomunicacions més 
adient per l’orografia i disposició dels diferents abonats del municipi de Riells i Viabrea. 

Tot indica que les tecnologies més adequades en els darrers anys són les de disposar de comptadors electrònics d’ 
ultrasons amb comunicació Nb‐IoT (Narrow Band), però en  l’estudi que es realitzi, s’haurà de confirmar  la seva 
idoneïtat i la possible necessitat de implantar altres sistemes de comunicació en cas de necessitat. 

En la següent figura es pot veure el mapa de cobertura de NB‐IoT de l’empresa de comunicacions VODAFONE a 
data de febrer 2.022. 

 

Figura 20 ‐  Nivell de cobertura Nb‐IoT segons VODAFONE, febrer 2.022 

 

C.4‐ Instal∙lació de diferents vàlvules reductores de pressió a la xarxa 

Degut a la orografia del terreny per on discorren les diferents canonades de distribució d’aigua potable al municipi 
de Riells i Viabrea, existeixen zones amb elevada pressió disponible. 

Aquest fet pot provocar que augmenti l’índex d’avaries i que en cas de que hagin fuites de fons, el cabal de pèrdua 
d’aigua sigui major que a pressions menors de funcionament. 

Es recomana instal∙lar múltiples vàlvules reguladores de pressió per tal de baixar la pressió aigües avall d’aquestes 
i millorar la qualitat del servei. 

C.5‐ Nova connexió entre les xarxes de Can Plana i Ordenació Riells 

Es proposa una nova connexió dintre  les xarxes de Can Plana  i Ordenació Riells amb  l’objectiu  incrementar  les 
garanties de subministrament de la xarxa de Ordenació Riells. La connexió es farà mitjançant una canonada PEAD 
PN10 DN160 amb una longitud de 241 m total. 

 

D - Actuacions en alta per a horitzó 15 anys (prognosi) 

D.1‐ Estudi hidrològic per determinar la millora dels pous existents o execució de nous pous  

Com ja s’ha indicat, les necessitats d’abastament d’aigua potable en el municipi de riells i Viabrea en un horitzó 
futur a 15 anys són superiors a la capacitat de producció amb les fonts d’abastament d’aigua actuals. 

Hi ha diferents pous al municipi de Riells  i Viabrea que anteriorment abastien d’aigua potable al municipi  i per 
motius de manca d’aigua s’han deixat fora de servei. Referent als pous existents i en servei, el Pou Formiga ja es 
va aprofundir fins arribar al màxim rendiment. De forma anàloga també es podria aprofundir el Pou Comtessa fins 
arribar a la capa granítica. Una vegada realitzat aquesta millora caldrà dimensionar nous grups de bombeig dels 
dos pous segons les noves capacitats d’extracció. 

Es  proposa  realitzar  un  estudi  hidrològic  lligat  amb  diferents  prospeccions  del  subsol  per  determinar  noves 
captacions subterrànies dins del terme municipal de Riells i Viabrea. 

 

D.2‐ Nova captació al Torrent de Can Berenguer 

Els dipòsits que abasteixen aigua potable a tota  la xarxa de Junior Park (cota 213m  i 205m), amb una capacitat 
conjunta  de  1.020 m3  només  s’abasteixen  des  de  l’Estació  de  Bombament  de  Junior  Park  (cota  105 m)  que 
rebombeja aigua provinent del dipòsit de Boscos (cota 155 m). 

La  xarxa actual de  Junior Park  te una demanda punta  calculada de 375 m3/dia. En  cas d’avaria en el  sistema 
electromecànic de l’Estació de Bombament o, problemes amb les canonades d’impulsió existents, tota la xarxa de 
Junior Park es quedaria sense subministrament d’aigua potable. 

Es per aquest motiu que es planteja la realització d’una nova captació d’aigua potable que abasteixi aquest dipòsit. 
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Seguint el ja indicat al PDA de Riells i Viabrea de 2014, es considera adient realitzar una captació superficial d’aigua 
de  la Riera o Torrent de Can Berenguer de sota de Can Plana (cota 295 m) dins del Terme municipal de Riells  i 
Viabrea. Segons el mateix PDS, s’estima que en períodes plujosos es podria aprofitar un cabal màxim d’uns 20 l/s 
(1.725 m³/dia).  L’aigua  es  conduiria,  també  per  gravetat,  fins  el  dipòsit  de  Junior  Park, mitjançant  una  nova 
canonada de polietilè de tipus PE‐100, per a una pressió de servei de 10 bar, un diàmetre nominal de 160 mm i 
una llargada de 3.506 m, arribant, a cabal màxim, amb una pressió residual de 3 bar. Per la procedència de l’aigua, 
aquesta aportació també requereix un tractament previ de filtració i esterilització amb una estació de tractament 
compacta. 

 

D.3‐ Nova captació a la Riera de Breda 

Una vegada analitzada la situació actual del sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Riells i Viabrea, 
les  reserves hídriques disponibles  i estudiant  les dotacions d’aigua potable necessàries a partir dels diferents 
sectors de desenvolupament descrits en les normes subsidiàries vigent, es considera necessària la realització de 
noves captacions d’aigua potable per tal de poder abastir a les noves zones de creixement. 

Es considera adient realitzar una nova captació en la Riera de Breda, en terme municipal de Riells i Viabrea, en la 
zona de Can Tordera, on ja es fa la captació que abasteix la captació de Breda. Es un punt on es pot captar l’aigua 
d’una conca d’una superfície de 13,712 km2 i cota suficient per arribar per gravetat al punt de destinació. Aquest 
punt d’interconnexió seria a  la zona més alta de  la xarxa de distribució, a  la zona de Riells  II. L’aigua hauria de 
passar per un tractament de filtració  i esterilització, mitjançant una estació de tractament compacta situada al 
costat del dipòsit. 

Aquest emmagatzematge d’aigua a la zona de Riells II es convertiria en el dipòsit principal d’abastament d’aigua 
potable i, des del qual, es repartiria a la resta de dipòsits. 

 

D.4‐ Nova connexió en Alta des de l’Arteria ITAM Tordera  

Una  alternativa  de  subministrament  possible  seria  la  connexió  amb  l’aigua  procedent  de  la  dessaladora  del 
Tordera. Hi ha un col∙lector que connecta la ITAM de Tordera amb la ETAP de Cardedeu.  

Es proposa fer la connexió en el punt més proper als pous existents que actualment subministren aigua a Riells i 
Viabrea.  

En  tot  cas,  aquesta  connexió  es  situaria  al  Terme Municipal  de  Sant  Celoni  i,  per  connectar  amb  el  sistema 
d’abastament de Riells i Viabrea, caldrà realitzar un a perforació horitzontal dirigida per creuar La Tordera i altres 
infraestructures fins a  la zona propera dels Pous de  la Comtessa  i Formiga, realitzar una nova EBAP per portar 
l’aigua fins els dipòsit de Can Salvà i de Boscos. 

Com es pot comprovar, tot i que aquesta alternativa és la que donaria més garanties de subministrament, no és la 
millor des del punt de vista energètic en comparació amb les altres dos alternatives proposades. 

Ara bé, per  fer aquesta connexió s’hauria de consensuar  tan  la viabilitat de  subministrament d’aigua   com  les 
condicions tècniques amb l’ens d’Abastament d’Aigua Ter‐Llobregat (ATL).  

 

D.5‐ Nou dipòsit a Riells II 

Com ja s’ha exposat en la present memòria, per tal de que el sistema d’abastament d’aigua potable del municipi 
de Riells i Viabrea sigui capaç d’assolir el correcte funcionament i poder abastir la demanda punta en l’horitzó a 15 
anys cal augmentar la capacitat d’emmagatzematge en, com a mínim 1.000 m3. 

Degut a que es planteja la necessitat de realitzar una nova captació des de la Riera de Breda fins a la zona de Riells 
II, es proposa la construcció d’un nou dipòsit amb una capacitat de 1.000 m³ al costat del dipòsit de Riells II.  

 

D.6‐ Interconnexió dels dipòsits de Can Plana i Riells II 

El dipòsit que abasteix d’aigua potable a tota  la xarxa de Can Plana (cota 204m), amb una capacitat de 600 m3 
només  s’abasteixen des  de  l’Estació  de Bombament  de Can  Plana  (cota  137 m)  que  també  rebombeja  aigua 
provinent del dipòsit de Boscos (cota 155 m). 

La xarxa actual de Can Plana te una demanda punta calculada de 172 m3/dia  i, a més a més també abasteix el 
dipòsit d’Ordenació Riells amb una demanda punta de 248 m3/dia . Igual que en el cas de la zona de Junior Park, 
en  cas  d’avaria  en  el  sistema  electromecànic  de  l’Estació  de  Bombament  o,  problemes  amb  les  canonades 
d’impulsió existents, tota  la xarxa de Can Plana  i  la zona d’Ordenació Riells es quedaria sense subministrament 
d’aigua potable. 

Per aquest motiu que es planteja la realització d’una nova arteria en alta d’aigua potable que abasteixi el dipòsit 
de Can Plana des de el dipòsit de Riells II. 

 

D.7‐ Ampliació del dipòsit de Can Salvà 

El dipòsit existent a la xarxa d’abastament de la zona de Can Salvà té un volum útil total de 435 m³, amb un període 
de regulació ajustat per al consum actual. Gran part de les noves àrees de planificació urbanística recauran sobre 
aquest dipòsit regulador. Les dimensions d’aquest dipòsit són insuficients per garantir el servei d’aigua potable a 
la població segons les expectatives de creixement futur en època de màxim consum.  

Es proposa la construcció d’un nou dipòsit amb una capacitat de 600 m³. El volum total futur serà de 1.035 m³, el 
que resulta en un temps de regulació de 1,2 dies en època de màxim consum. 
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E – Actuacions en baixa per horitzó 15 anys (prognosi) 

E.1‐ Redimensionament Redimensionament del eix de distribucio del Diposit de Can Salvà 

Una vegada analitzada la situació actual del sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Riells i Viabrea, 
les reserves hídriques disponibles i observant que una bona part de  les noves àrees a urbanitzar penjaran de la 
xarxa del Can Salvà, i aquesta no està dimensionada per poder abastir les necessitats a futur. 

Es considera adient executar un nou eix de distribució desde el Dipòsit de Can Salvà fins a la ubicació d’aquests 
nous sectors urbanístics per tal de poder acomplir amb la demanda futura en la zona compresa entre Can Salvà i 
el barri de l’Estació. 
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  Millores que contempla l'actuació 

  Fiabilitat del  
subministrament 

Adequació 
normativa 

Millora 
rendiment 

Eficiència 
energètica 

Adequació 
a futur 

A – Estudis i auditories Fase 
execució           

A.1‐ Auditoria de les estructures elèctriques de les instal∙lacions de la xarxa d’abastament  0           X    
A.2‐ Auditoria de Seguretat de les instal∙lacions de la xarxa d’abastament  0  X             
A.3‐ Assessorament  i  consultoria per a  l’elaboració  i  implantació del pla de  seguretat  corporativa  i auditoria de 
seguretat, protecció i emergències de les instal∙lacions del subministrament d'aigua  0  X  X          

A.4‐ Auditoria del Dipòsit de Can Plana  0  X             
            

B - Actuacions en alta per a la millora de les instalꞏlacions i l'increment dels rendiments             
B.1‐ Instal∙lació de telecontrol en els dipòsits de Junior Park, Can Plana, Can Hosta, Ordenació Riells i Riells II   1  X             
B.2‐ Instal∙lació de cabalímetres telecontrolats en els dipòsits  1  X             
B.3‐ Renovació parcial de la canonada d’impulsió del dipòsit de Can Salvà cap a la xarxa nord  1        X       
B.4‐ Renovació de la canonada d’impulsió de l’E.B Junior Park fins al dipòsit de Junior Park  1        X       
B.5‐ Renovació parcial de la canonada d’impulsió del pou Formiga cap al dipòsit de Can Salvà  1        X       
B.6‐ Ampliació del dipòsit de Boscos  2  X  X          
B.7‐ Deixar fora de servei Dipòsit de Can Hosta  2  X  X          
B.8‐ Nous bombaments als dipòsits de Can Plana i de Junior Park  2      X     
            

C - Actuacions en baixa per a la millora de les instalꞏlacions i l'increment dels rendiments             
C.1.1‐ Renovació de la xarxa de distribució del nucli urbà de Riells i Viabrea  1        X       
C.1.2‐ Substitució de canonades de fibrociment del nucli urbà de Riells i Viabrea  1      X     
C.2‐ Instal∙lació de nous hidrants i adequació del sistema contra incendis  1     X          
C.3‐ Pla de renovació i Telelectura del parc de comptadors domiciliaris  1     X  X       
C.4‐ Instal∙lació de diferents vàlvules reductores de pressió a la xarxa  1  X      X      
C.5 ‐Nova connexió entre les xarxes de Can Plana i Ordenació Riells  2  X         

            

D - Actuacions en alta per a horitzó 15 anys (prognosi)             
D.1‐ Estudi hidrològic per determinar la millora dels pous existents o execució de nous pous   2  X         
D.2‐ Nova captació al Torrent de Can Berenguer  3  X        X  X 
D.3‐ Nova captació a la Riera de Breda  3  X        X  X 
D.4‐ Nova connexió en Alta des de l’Arteria ITAM Tordera  3  X        X  X 
D.5‐ Nou dipòsit a Riells II  3  X        X  X 
D.6‐ Interconnexió dels dipòsits de Can Plana i Riells II  2  X        X  X 
D.7‐ Ampliació del dipòsit de Can Salvà  2              X 
            

E – Actuacions en baixa per horitzó 15 anys (prognosi)             
E.1‐ Redimensionament de l’eix de distribució del Dipòsit de Can Salvà   2              X 

Taula 25 – Taula resum de les actuacions proposades segons la seva tipologia. 
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Simulació Creixement Futur amb la Xarxa Actual 

L'objectiu d'aquesta simulació és conèixer com es comportarà la xarxa actual un cop es desenvolupin els sectors 
que estan  inclosos dins de  la zona urbana existent. L'anàlisi de  la xarxa a  l'hora punta dona com a resultat una 
pressió mitjana de 27,41m.c.a. 

L'increment de la demanda sense millores a la xarxa (principalment increment de diàmetres i renovació de la xarxa) 
afectarà negativament el subministrament, ja que resultarà en la reducció de les pressions en zones del poble tal 
com el Nucli urbà i Riells II en l'horari de màxim consum. 

 

Figura 21‐ Distribució de pressions a la xarxa de Riells i Viabrea amb cabals futurs. 

 

 

 

Com es pot veure a la Figura 21 i Figura 22, s’observa un petit augment dels rangs de pressió compresos entre 30 
i 45 m.c.a, i una disminució dels rangs entre 40 i 85 m.c.a.  

 

 

Figura 22 ‐  Comparació entre la distribució de pressions a la xarxa actual de Riells i Viabrea amb cabals actuals i 
futurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA 

  

Memòria 

 

 

56

 

Figura 23 ‐ Diagnosis futura (DF) amb cabal màxim (hora punta) i la xarxa actual. 
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Simulació i esquema de la xarxa futura (Prognosi) 

L'objectiu d'aquesta simulació és conèixer com es comportarà la xarxa futura un cop es desenvolupin els sectors 
que estan  inclosos dins de  la zona urbana existent. L'anàlisi de  la xarxa a  l'hora punta dona com a resultat una 
pressió mitjana de 37,59 m.c.a. 

 

 

Figura 24 ‐ Prognosi (PF) i Diagnosi actual (DA) amb cabal màxim (hora punta). 
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Figura 25 ‐ Prognosi futura de la xarxa de Riells i Viabrea. 
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Figura 26 ‐ Esquema vertical de la xarxa futura. 



 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA 

  

Memòria 

 

 

60

 

Figura 27 ‐ Esquema horitzontal de la xarxa futura. 
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10. Anàlisi economicofinancera 

Pressupostos de les actuacions 

Actuacions  PEM*  PEC sense serveis tècnics (amb IVA)  PEC amb serveis tècnics (amb IVA) 
A) Estudis i auditories  18.240,00 €  26.263,78 €  35.729,93 € 
A.1‐Auditoria de les estructures eléctriques de les instal∙lacions de la xarxa d'abastament  4.560,00 €  6.565,94 €  14.377,48 € 
A.2‐Auditoria de Seguretat de les instal∙lacions de la xarxa d'abastament  4.560,00 €  6.565,94 €  7.117,48 € 
A.3‐Assessorament i consultoria per a l'elaboració i implantació del pla de seguretat corporativa i auditoria de seguretat, 

proteccó i emergències de les instal∙lacions del subministrament d'aigua  4.560,00 €  6.565,94 €  7.117,48 € 
A.4‐Auditoria del dipòsit de Can Plana  4.560,00 €  6.565,94 €  7.117,48 € 

B) Actuacions en alta per a la millora de les instal∙lacions i l'increment dels rendiments  1.171.976,55 €  1.687.529,03 €  1.829.281,47 € 
B.1‐Instal∙lació de telecontrol en els dipòsits de Junior Park, Can Plana, Can Hosta, Ordenació Riells i Riells II  47.880,00 €  68.942,41 €  74.733,57 € 
B.2‐Instal∙lació de cabalímetres telecontrolats en els dipòsits  18.468,00 €  26.592,07 €  28.825,81 € 
B.3‐Renovació parcial de la canonada d'impulsió del dipòsit de Can Salvà cap a la xarxa nord  34.435,28 €  49.583,36 €  53.748,37 € 
B.4‐Renovació de la canonada d'impulsió de l'E.B Junior Park fins al dipòsit de Junior Park  302.819,41 €  436.029,66 €  472.656,15 € 
B.5‐Renovaciò parcial de la canonada d'impulsió del pou Formiga cap al dipòsit de Can Salvà  132.849,99 €  191.290,70 €  207.359,12 € 
B.6‐Ampliació del dipòsit de Boscos  324.900,00 €  467.823,51 €  507.120,68 € 
B.7‐Deixar fora de servei Dipòsit de Can Hosta  92.851,54 €  133.696,93 €  144.927,47 € 
B.8‐Nous bombaments als dipòsits de Can Plana i de Junior Park  217.772,33 €  313.570,38 €  339.910,29 € 

C) Actuacions en baixa per a horitzó a 15 anys (prognosi)  2.790.593,48 €  4.018.175,55 €  4.355.702,29 € 
C.1.1‐Renovació de la xarxa de distribució dels diferents nuclis urbans de Riells i Viabrea  2.238.043,66 €  3.222.559,06 €  3.493.254,02 € 
C.1.2‐Substitució de canonades de fibrociment a la xarxa del nucli urbà  de Riells i Viabrea  78.232,37 €  112.646,79 €  122.109,12 € 
C.2‐Instal∙lació de nous hidrants i adequació del sistema contra incendis  195.624,00 €  281.679,00 €  305.340,03 € 
C.3‐Pla de renovació del parc de comptadors domiciliaris  231.670,80 €  333.582,78 €  361.603,74 € 
C.4‐Instal∙lació de diferents vàlvules reductores de pressió a la xarxa  17.100,00 €  24.622,29 €  26.690,56 € 
C.5‐Connexió de las xarxes de Can Plana i Ordenació Riells  29.922,65 €  43.085,63 €  46.704,82 € 

D) Actuacions en alta per a horitzó a 15 anys (prognosi)  2.403.802,22 €  3.461.234,81 €  3.751.978,54 € 
D.1‐Estudi hidrológic per determinar la millora dels pous existents o execució de nous pous  22.800,00 €  32.829,72 €  35.587,42 € 
D.2‐Nova captació al Torrent de Can Berenguer  439.235,40 €  632.455,05 €  685.581,28 € 
D.3‐Nova captació a la Riera de Breda  441.177,84 €  635.251,97 €  688.613,14 € 
D.4‐Nova connexió en Alta des de l’Arteria ITAM Tordera  342.000,00 €  492.445,80 €  533.811,25 € 
D.5‐Nou dipòsit a Riells II  530.100,00 €  763.290,99 €  827.407,43 € 
D.6‐Interconnexió dels dipòsits de Can Plana i Riells II  303.588,98 €  437.137,77 €  473.857,34 € 
D.7‐Ampliació del dipòsit de Can Salvà  324.900,00 €  467.823,51 €  507.120,68 € 

E) Actuacions en baixa per a horitzó a 15 anys (prognosi)  296.561,90 €  427.019,48 €  462.889,11 € 
E.1‐Redimensionament del eix de distribucio del Diposit de Can Salva  296.561,90 €  427.019,48 €  462.889,11 € 

Total general  6.681.174,14 €  9.620.222,64 €  10.435.581,34 € 
 
* Els Serveis tècnics inclouen la Redacció projecte (4,0 % sobre el PEC), Assistència tècnica per la direcció de les obres (2,5 % sobre el PEC), Coordinació de seguretat i salut (1,0 % sobre el PEC)  i la Assistència tècnica a la direcció 
ambiental (0,9 % sobre el PEC).               Taula 26 – Pressupostos estimats per a les diferents actuacions. 
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Volum d'aigua a facturar 

La Taula 27 mostra el volum d'aigua a facturar per un horitzó de 15 anys. 

Any 
Consum 
Registrat  
(m³/any) 

Pèrdues 
Aparents 
(m³/any) 

Pèrdues 
Reals 

inevitables 
(m³/any) 

Consum 
en Alta 
(m³/any) 

Dotació 
(m³/dia) 

Dotació Dia 
Punta en 
Alta 

(m³/dia) 

Factor 
Punta 

Rendiment 

2.020  285.019  28.502  145.006  458.527  1.256  1.975  1,57  62,16% 
2.021  285.019  28.502  145.006  458.527  1.256  1.975  1,57  62,16% 
2.022  285.019  28.502  134.042  447.563  1.226  1.928  1,57  63,68% 
2.023  285.019  28.502  123.591  437.112  1.198  1.883  1,57  65,21% 
2.024  302.956  30.296  120.767  454.019  1.244  1.956  1,57  66,73% 
2.025  326.093  32.609  119.086  477.788  1.309  2.058  1,57  68,25% 
2.026  350.140  35.014  116.672  501.827  1.375  2.162  1,57  69,77% 
2.027  370.299  37.030  112.055  519.384  1.423  2.237  1,57  71,30% 
2.028  391.061  39.106  106.868  537.035  1.471  2.313  1,57  72,82% 
2.029  413.040  41.304  101.256  555.600  1.522  2.393  1,57  74,34% 
2.030  436.388  43.639  95.198  575.225  1.576  2.478  1,57  75,86% 
2.031  458.764  45.876  88.181  592.822  1.624  2.553  1,57  77,39% 
2.032  481.881  48.188  80.608  610.678  1.673  2.630  1,57  78,91% 
2.033  504.218  50.422  72.248  626.888  1.718  2.700  1,57  80,43% 
2.034  524.273  52.427  63.011  639.712  1.753  2.755  1,57  81,95% 
2.035  544.918  54.492  53.364  652.773  1.788  2.812  1,57  83,48% 
2.036  567.037  56.704  43.362  667.704  1.828  2.873  1,57  85,00% 

Taula 27 ‐ Volum d'aigua a facturar (15 anys). 
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Ingressos segons les tarifes 

Els  ingressos tarifaris obtinguts en el servei en el darrer any del servei d’abastament d’aigua potable al municipi 

de Riells i Viabrea han sigut al 2020 és de 409.780,33 €. 

Les tarifes actuals no s’han actualitzat desde 2013 i, han sigut les següents: 

BLOC I.‐ Per a consums fins a 10 m3/mes/abonat  0,5765   €/m³ 

BLOC II.‐ Per a consums superiors a 10 m3/mes/abonat  0,8647   €/m³ 

QUOTA DE SERVEI.‐ Per als usuaris del servei  24,7308  €/trim 

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADOR.‐ Per als usuaris del servei  2,9472  €/trim 

 

Paralelament, segons la companyia gestora del servei d’aigua potable, van existir ingressos per conceptes no 
tarifaris, que van fer que el total dels ingressos obtinguts en 2020 fosin: 

 

 

Costos actuals del servei d'aigua potable 

Les despeses relacionades amb el sistema d’abastament d’aigua potable de Riells i Viabrea per l’any 2020 van ser 
de 459.931,48 €.  
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Programació orientativa i assolible de les inversions 

Pel finançament de les actuacions es consideren dos vies de finançament 
1) Finançament intern a través del propi servei 
2) Finançament extern, ja sigui mitjançant subvencions, per aportació de quotes urbanístiques o altres. 

PEC amb serveis tècnics (amb IVA)  Finançament Extern  Finançament propi 
A) Estudis i auditories                          35.729,93 €  
A.1‐Auditoria de les estructures eléctriques de les instal∙lacions de la xarxa d'abastament                          14.377,48 €  
A.2‐Auditoria de Seguretat de les instal∙lacions de la xarxa d'abastament                            7.117,48 €  
A.3‐Assessorament i consultoria per a l'elaboració i implantació del pla de seguretat corporativa i auditoria de seguretat, proteccó 

i emergències de les instal∙lacions del subministrament d'aigua                            7.117,48 €  
A.4‐Auditoria del dipòsit de Can Plana                            7.117,48 €  

B) Actuacions en alta per a la millora de les instal∙lacions i l'increment dels rendiments                             1.829.281,47 €    
B.1‐Instal∙lació de telecontrol en els dipòsits de Junior Park, Can Plana, Can Hosta, Ordenació Riells i Riells II                                   74.733,57 €    
B.2‐Instal∙lació de cabalímetres telecontrolats en els dipòsits                                   28.825,81 €    
B.3‐Renovació parcial de la canonada d'impulsió del dipòsit de Can Salvà cap a la xarxa nord                                   53.748,37 €    
B.4‐Renovació de la canonada d'impulsió de l'E.B Junior Park fins al dipòsit de Junior Park                                 472.656,15 €    
B.5‐Renovaciò parcial de la canonada d'impulsió del pou Formiga cap al dipòsit de Can Salvà                                 207.359,12 €  
B.6‐Ampliació del dipòsit de Boscos                                 507.120,68 €  
B.7‐Deixar fora de servei Dipòsit de Can Hosta                                 144.927,47 €    
B.8‐Nous bombaments als dipòsits de Can Plana i de Junior Park                                 339.910,29 €    

C) Actuacions en baixa per a horitzó a 15 anys (prognosi)                    4.355.702,29 €  
C.1.1‐Renovació de la xarxa de distribució dels diferents nuclis urbans de Riells i Viabrea                    3.493.254,02 €  
C.1.2‐Substitució de canonades de fibrociment a la xarxa del nucli urbà  de Riells i Viabrea                        122.109,12 €  
C.2‐Instal∙lació de nous hidrants i adequació del sistema contra incendis                        305.340,03 €  
C.3‐Pla de renovació del parc de comptadors domiciliaris                        361.603,74 €  
C.4‐Instal∙lació de diferents vàlvules reductores de pressió a la xarxa                          26.690,56 €  
C.5‐Connexió de las xarxes de Can Plana i Ordenació Riells                          46.704,82 €  

D) Actuacions en alta per a horitzó a 15 anys (prognosi)                             3.751.978,54 €    
D.1‐Estudi hidrológic per determinar la millora dels pous existents o execució de nous pous                                   35.587,42 €    
D.2‐Nova captació al Torrent de Can Berenguer                                 685.581,28 €    
D.3‐Nova captació a la Riera de Breda                                 688.613,14 €    
D.4‐Nova connexió en Alta des de l’Arteria ITAM Tordera                                 533.811,25 €    
D.5‐Nou dipòsit a Riells II                                 827.407,43 €    
D.6‐Interconnexió dels dipòsits de Can Plana i Riells II                                 473.857,34 €    
D.7‐Ampliació del dipòsit de Can Salvà                                 507.120,68 €    

E) Actuacions en baixa per a horitzó a 15 anys (prognosi)                                 462.889,11 €    
E.1‐Redimensionament del eix de distribucio del Diposit de Can Salva                                 462.889,11 €    

Total general                             6.044.149,12 €                   4.391.432,23 €  

Taula 28– Quadre de finançament de les actuacions proposades. 
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La repercussiò de les actuacions de prognosi (necessitats futures) 

Les actuacions proposades dins de les categories D i E (per necessitats en un horitzó a 15 anys) són necessaries per tal de poder acomplir amb les demandes futures dels nous sectors urbanistics indicats en el capítol 8. Per tal d’aproximar 
la repercussiò d’aquestes sobre els nous sectors de desenvolupament proposada, s’han calculat unes quotes a partir del cabal mig (m3/any) de cada un dels sectors urbanistics. En el cas de les actuacions D.1, D.2, D.3, D.4, D.5 i D.6, 
aquestes són necessaries per tots els sectors urbanistics previstos. A demés d’aquestes, les actuacions D.7 i E.1, són necessaries pel correcte abastament d’aigua potable als sectors previstos en la zona baixa de Can Salvà. 

Dins de les actuacions que són necessaries per tots els sectors urbanístics, les actuacions D.2, D.3 i D.4 corresponen a les tres alternatives plantejades per aconseguir noves fonts d’aigua potable per fer front a la nova demanda. En aquest 
estudi de la repercussió de les actuacions a futur, com són alternatives, només es comptabilitzarà una d’elles, l’actuació D.3 (“Nova captació a la Riera de Breda”) que, per una banda és la que té el cost previst més elevat però, també és 
la millor solució técnica des d’un punt de vista energètic i que, a futur, farà que el cost de l’aigua subministrada al municipi no s’encareixi com altres solucions amb estacions de bombament.  

La repercussiò de les actuacions de prognosi (categories D i E) sobre els nous sectors de desenvolupament es presenta a la taula següent:  

    ACTUACIONS GLOBALS PER A TOTS ELS SECTORS  ACTUACIONS ESPECÍFIQUES ZONA BAIXA DE "CAN SALVÀ"   
Sector  Cabal mig (m³/any)  Participa?  Volum  Quota  D.1  D.3  D.5  D.6  Participa?  Volum  Quota  D.7  E.1  TOTAL 

PMU‐1 ‐ Lark  19.950  si  19.950  7,74%  2.754 €  53.293 €  64.035 €  36.673 € 
 

0  0,00%  0 €  0 €  156.756 € 

PMU‐2 ‐ Gres Breda  15.801  si  15.801  6,13%  2.181 €  42.209 €  50.716 €  29.045 €  si  15.801  8,58%  43.504 €  39.709 €  207.365 € 

PMU‐3 ‐ Nuova Fima  9.850  si  9.850  3,82%  1.360 €  26.312 €  31.615 €  18.106 €  si  9.850  5,35%  27.119 €  24.754 €  129.267 € 

PAr‐1 ‐ c. de Baix ‐ Pere Ribot  6.527  si  6.527  2,53%  901 €  17.436 €  20.950 €  11.998 €  si  6.527  3,54%  17.971 €  16.403 €  85.660 € 

PAr‐2 ‐ Terranova  4.809  si  4.809  1,87%  664 €  12.847 €  15.437 €  8.841 €    0  0,00%  0 €  0 €  37.789 € 

PAr‐3 ‐ Joan d'Àustria  859  si  859  0,33%  119 €  2.294 €  2.757 €  1.579 €    0  0,00%  0 €  0 €  6.748 € 

PAr‐4 ‐ Els Pins  4.552  si  4.552  1,77%  628 €  12.159 €  14.610 €  8.367 €  si  4.552  2,47%  12.532 €  11.439 €  59.736 € 

PAr‐5 ‐ Isabel la Catòlica  1.975  si  1.975  0,77%  273 €  5.277 €  6.340 €  3.631 €    0  0,00%  0 €  0 €  15.521 € 

PAr‐6 ‐ c. de la Surera  859  si  859  0,33%  119 €  2.294 €  2.757 €  1.579 €    0  0,00%  0 €  0 €  6.748 € 

PAr‐7 ‐ Turó d'en Berenguer  1.031  si  1.031  0,40%  142 €  2.753 €  3.308 €  1.894 €  si  1.031  0,56%  2.838 €  2.590 €  13.525 € 

PAr‐8 ‐ Can Sarra denya  1.632  si  1.632  0,63%  225 €  4.359 €  5.238 €  3.000 €    0  0,00%  0 €  0 €  12.821 € 

PAa‐3 ‐ Plemen  23.179  si  23.179  8,99%  3.200 €  61.919 €  74.399 €  42.609 €  si  23.179  12,58%  63.819 €  58.253 €  304.198 € 

PAc‐1 ‐ c. Comerç  1.808  si  1.808  0,70%  250 €  4.829 €  5.803 €  3.323 €    0  0,00%  0 €  0 €  14.205 € 

PAc‐2 ‐ c. de les Vinyes  1.632  si  1.632  0,63%  225 €  4.359 €  5.238 €  3.000 €    0  0,00%  0 €  0 €  12.821 € 

PAc‐5 ‐ c. Xaloc  258  si  258  0,10%  36 €  688 €  827 €  474 €    0  0,00%  0 €  0 €  2.024 € 

PPr‐1 ‐ Pla del Ferrocarril  20.832  si  20.832  8,08%  2.876 €  55.648 €  66.864 €  38.293 €  si  20.832  11,31%  57.356 €  52.353 €  273.390 € 

PPr‐2 ‐ La Rajoleira  22.990  si  22.990  8,92%  3.174 €  61.413 €  73.792 €  42.261 €  si  22.990  12,48%  63.298 €  57.777 €  301.714 € 

PPr‐3 ‐ Torrent de Sant Llop  38.561  si  38.561  14,96%  5.323 €  103.009 €  123.771 €  70.884 €  si  38.561  20,94%  106.170 €  96.910 €  506.067 € 

PPr‐4 ‐ Riera de Breda  10.134  si  10.134  3,93%  1.399 €  27.071 €  32.528 €  18.629 €  si  10.134  5,50%  27.902 €  25.468 €  132.998 € 

PPr‐5 ‐ Joan Maragall  30.732  si  30.732  11,92%  4.243 €  82.094 €  98.640 €  56.491 €  si  30.732  16,68%  84.613 €  77.233 €  403.314 € 

PPr‐6 ‐ Alba de Liste  18.565  si  18.565  7,20%  2.563 €  49.594 €  59.590 €  34.127 €    0  0,00%  0 €  0 €  145.874 € 

Ppa‐1 ‐ Les Ferrerires  4.842  si  4.842  1,88%  668 €  12.935 €  15.542 €  8.901 €    0  0,00%  0 €  0 €  38.046 € 

PAm‐a ‐ Junior Park  47.064  no  0  0,00%  0 €  0 €  0 €  0 €    0  0,00%  0 €  0 €  0 € 

PAm‐b ‐ Can Hosta  16.404  si  16.404  6,36%  2.265 €  43.819 €  52.651 €  30.153 €    0  0,00%  0 €  0 €  128.888 € 

PAm‐d ‐ Ordenació Riells i Viabrea  24.562  no  0  0,00%  0 €  0 €  0 €  0 €    0  0,00%  0 €  0 €  0 € 

TOTAL  329.406     241.377  100%  35.587 €  688.613 €  827.407 €  473.857 €     184.188     507.121 €  462.889 €  2.995.475 € 

Taula 29 –Repercussiò de les actuacions necesàreis per al subministrament futur dels nous sectors de creixement.   
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Programa economicofinancer per a la sostenibilitat del servei 

 

Taula 30 – Proposta de amortització de l’immobilitzat que es deriva de les actuacions del Pla Director en 15 anys. 

 

 

 

 

 

 

 PEC amb 
serveis tècnics 

(amb IVA) 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

A.1-Auditoria de les estructures eléctriques de les instalꞏlacions de la 
xarxa d'abastament 2021-2036 15 14.377,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 € 958,5 €

A.2-Auditoria de Seguretat de les instalꞏlacions de la xarxa 
d'abastament 2021-2036 15 7.117,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 €

A.3-Assessorament i consultoria per a l'elaboració i implantació del 
pla de seguretat corporativa i auditoria de seguretat, proteccó i 
emergències de les instalꞏlacions del subministrament d'aigua

2021-2036 15 7.117,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 €

A.4-Auditoria del dipòsit de Can Plana 2021-2036 15 7.117,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 € 474,5 €
C.1.1-Renovació de la xarxa de distribució dels diferents nuclis urbans 
de Riells i Viabrea 2021-2036 15 3.493.254,0 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 € 232.883,6 €

C.1.2-Substitució de canonades de fibrociment a la xarxa del nucli 
urbà  de Riells i Viabrea 2021-2036 15 122.109,1 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 € 8.140,6 €

C.2-Instalꞏlació de nous hidrants i adequació del sistema contra 
incendis 2021-2036 15 305.340,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 € 20.356,0 €

C.3-Pla de renovació del parc de comptadors domiciliaris 2021-2036 15 361.603,7 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 € 24.106,9 €
C.4-Instalꞏlació de diferents vàlvules reductores de pressió a la xarxa 2021-2036 15 26.690,6 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 € 1.779,4 €

C.5-Connexió de las xarxes de Can Plana i Ordenació Riells 2021-2036 15 46.704,8 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 € 3.113,7 €

4.391.432,2 292.762,1 292.762,1 292.762,1 292.762,1 292.762,1 292.762,1 292.762,1 292.762,1 292.762,1 292.762,1 292.762,1 292.762,1 292.762,1 292.762,1 292.762,1 
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 € 8.782,86 €

301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 € 301.545,01 €

Interes previst
Cost Financer

Cost Amortització Inversions I financer

Inversió a realitzar

COST FINANCER
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11. Índex plànols 

1. Situació, Emplaçament i Índex 

2. Àmbit i xarxa en alta 

3. Inventari de la xarxa actual 

3.1. Inventari xarxa 

3.2. Inventari‐materials 

4. Planejament Urbanístic  

5. Diagnosi actual de la xarxa d'abastament de Riells i Viabrea 

5.1. Diagnosi actual de la xarxa d'abastament de Riells i Viabrea 

5.2. Diagnosi futur de la xarxa de subministrament de Riells i Viabrea 

6. Actuacions en alta i en baixa per a la millora de les instal∙lacions 

7. Prognosi de la xarxa d'abastament de Riells i Viabrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Dades SIG 

a) Informació geogràfica de la xarxa en alta i en baixa  

b) Informació alfanumèrica de les característiques dels elements de la xarxa 

c) Format dels arxius en SHAPEFILE (SHP). 

d) Metadades documentades de cada capa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riells i Viabrea, Agost de 2022. 

 

El enginyer autor del Pla Director, 

 

Oscar Soria Garcia                                                                    

ABM Serveis d'Enginyeria i consulting, s.l.u                                                

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1 – ANALÍTIQUES D’AIGUA POTABLE 
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Analítiques d’aigua potable de Riells i Viabrea de l’any 2020 
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PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA 

  

Apèndix 1 

 

 

23 

 

 

 

 





 
PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA 

  

Apèndix 1 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANALÍTIQUES XARXA ALBA DE LLISTE 
 





 
PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA 

  

Apèndix 1 

 

 

27 

 
 

 





 
PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA 

  

Apèndix 1 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANALÍTIQUES XARXA RIELLS II 
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8. ANALÍTIQUES XARXA POLIGON INDUSTRIAL 
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ANNEX 1 – FITXES D’ACTUACIONS I PROPOSTA DE VALORACIÓ ECONÒMICA 





INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

És necessari avaluar l'estat d’aquests elements a la xarxa de Riells i Viabrea i el seu grau de compliment
de les normatives vigents pertinents a les instal∙lacions elèctriques.

Amb l'objectiu d’avaluar l'estat d’aquests elements a la xarxa de Riells i Viabrea i el seu grau de
compliment de les normatives vigents pertinents a les instal∙lacions elèctriques, es proposa dur a terme
una auditoria dels sistemes elèctrics i de les estructures/instal∙lacions de la xarxa de subministrament
del municipi que consumeixen energia elèctrica.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

A.1‐ Auditoria de les estructures elèctriques de les instal∙lacions de la 
xarxa d’abastament

Tipus de la necessitat:

01

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

A) Estudis i auditories PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

A.1‐Auditoria de les estructures eléctriques de les 
instal∙lacions de la xarxa d'abastament 4.560,00 € 6.565,94 € 14.377,48 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

Les instal∙lacions de la xarxa d’abastament han de disposar de mesures de seguretat que complexin amb
les normatives vigents.

Es proposa dur a terme una auditoria de totes les estructures/instal∙lacions de la xarxa d’abastament de
Riells i Viabrea, que pretengui verificar l'estat de les mesures de seguretat existents i identificar la
necessitat de millores per complir la legislació vigent.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

A.2‐ Auditoria de Seguretat de les instal∙lacions de la xarxa 
d’abastament

Tipus de la necessitat:

02

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

A) Estudis i auditories PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

A.2‐Auditoria de Seguretat de les instal∙lacions de la xarxa
d'abastament 4.560,00 € 6.565,94 € 7.117,48 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

Les infraestructures hídriques són susceptibles d’intrusió, robatori o sabotatge.

Es proposa dur a terme un assessorament i consultoria de les instal∙lacions de la xarxa d’abastament per
tal d’elaborar i implantar un pla de seguretat corporativa i una auditoria de seguretat, protecció i
emergències.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

A.3‐ Assessorament i consultoria per a l’elaboració i implantació del pla 
de seguretat corporativa i auditoria de seguretat, protecció i 
emergències de les instal∙lacions del subministrament d'aigua

Tipus de la necessitat:

03

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

A) Estudis i auditories PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

A.3‐Assessorament i consultoria per a l'elaboració i 
implantació del pla de seguretat corporativa i auditoria de 
seguretat, proteccó i emergències de les instal∙lacions del 
subministrament d'aigua 4.560,00 € 6.565,94 € 7.117,48 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

A.4‐ Auditoria del Dipòsit de Can Plana Tipus de la necessitat:

04

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

A) Estudis i auditories PEM
PEC sense 

serveis tècnics 
(amb IVA)

PEC amb 
serveis tècnics 
(amb IVA)

A.4‐Auditoria del dipòsit de Can Plana 4.560,00 € 6.565,94 € 7.117,48 €

Amb l'objectiu d’avaluar l'estat estructural del dipòsit de Can Plana, es proposa dur a terme una
auditoria constructiu d’aquest dipòsit de la xarxa de subministrament del municipi.



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

Els dipòsits de Junior Park, Can Plana, Can Hosta, Ordenació Riells i Riells ll no disposen de telecontrol
que permeti una correcta gestió de la demanda.

Es recomana la instal∙lació de telecontrol en els dipòsits de Junior park, Can Plana, Can Hosta, Ordenació
Riells i Riells II. Aquesta actuació haurà d’integrar‐se al sistema de telecontrol existent.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

B.1‐ Instal∙lació de telecontrol en els dipòsits de Junior Park, Can Plana, 
Can Hosta, Ordenació Riells i Riells II 

Tipus de la necessitat:

05

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

B) Actuacions en alta per a la millora de les instal∙lacions
i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

B.1‐Instal∙lació de telecontrol en els dipòsits de Junior 
Park, Can Plana, Can Hosta, Ordenació Riells i Riells II 47.880,00 € 68.942,41 € 74.733,57 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

Els dipòsits que abasteixen aigua potable a la xarxa del municipi i els bombament no disposen de
cabalímetres que permetin realitzar una correcta gestió de la demanda.

Es recomana la instal∙lació de cabalímetres telecontrolats a les entrades i sortides dels diferents dipòsits
i estacions de bombament. Tots aquest nous mesuradors hauran d’integrar‐se al sistema de telecontrol
existent.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

B.2‐ Instal∙lació de cabalímetres telecontrolats en els dipòsits Tipus de la necessitat:

06

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

B) Actuacions en alta per a la millora de les instal∙lacions
i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

B.2‐Instal∙lació de cabalímetres telecontrolats en els
dipòsits 18.468,00 € 26.592,07 € 28.825,81 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

La canonada en alta que connecta el dipòsit de Can Salvà amb els dipòsits d’Ordenació i Riells II te trams
de PVC amb diàmetres molt petits. Aquest fet que provoca pèrdues que disminueixen el rendiment de la
xarxa i problemes de subministrament general a tota la zona est de la xarxa.

Es proposa la renovació de les canonades PVC DN75 per una canonada PEAD PN10 de DN140 (295,1m).

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

B.3‐ Renovació parcial de la canonada d’impulsió del dipòsit de Can 
Salvá cap a la xarxa nord

Tipus de la necessitat:

07

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

B) Actuacions en alta per a la millora de les instal∙lacions
i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

B.3‐Renovació parcial de la canonada d'impulsió del 
dipòsit de Can Salvà cap a la xarxa nord 34.435,28 € 49.583,36 € 53.748,37 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

La canonada en alta que connecta l’estació de bombament de Junior Park fins al Dipòsit de mateix nom
és de fibrociment. Aquest fet que provoca pèrdues que disminueixen el rendiment de la xarxa i
problemes de subministrament general a tota la zona est de la xarxa.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

B.4‐ Renovació de la canonada d’impulsió de l’E.B Junior Park fins al 
dipòsit de Junior Park

Tipus de la necessitat:

08

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

Es proposa la renovació de les canonades en Fibrociment per una canonada PEAD PN10 de DN200
(1921,4m).

B) Actuacions en alta per a la millora de les instal∙lacions
i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

B.4‐Renovació de la canonada d'impulsió de l'E.B Junior 
Park fins al dipòsit de Junior Park 302.819,41 € 436.029,66 € 472.656,15 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

La canonada en alta que connecta el pou Formiga amb el dipòsit de Can Salvà te trams de fibrociment.
Aquest fet que provoca pèrdues que disminueixen el rendiment de la xarxa i problemes de
subministrament general a tota la zona est de la xarxa.

Es proposa la renovació de les canonades per canonades PEAD PN10 de DN200 (452,79 m).

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

B.5‐ Renovació parcial de la canonada d’impulsió del pou Formiga cap 
al dipòsit de Can Salvà

Tipus de la necessitat:

09

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

B) Actuacions en alta per a la millora de les instal∙lacions
i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

B.5‐Renovaciò parcial de la canonada d'impulsió del pou 
Formiga cap al dipòsit de Can Salvà 132.849,99 € 191.290,70 € 207.359,12 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

El dipòsit existent a la xarxa d’abastament de la zona de Boscos de Batlloria té un volum útil total de 175
m³, i actualment abasteix diferents zones (Boscos, Alba de Liste i Polígon Industrial) amb un volum diari
mig de 411 m3/dia i un volum diari punta de 646 m3/dia. En aquestes dotacions, no s’ha comptabilitzat
els volums que surten del propi dipòsit cap a les Estacions de Bombament de Junior Park i Can Plana.

Per aquest motiu te un període de regulació insuficient per al consum actual i, paral∙lelament, no té la
capacitat mínima suficient per al compliment de la normativa d’incendis (2 hidrants a 1000L/min per 2
hores, el que resulta en un volum mínim de 240 m³).

Per tant, les dimensions d’aquest dipòsit són insuficients per garantir el servei d’aigua potable a la
població actual.

Es proposa la construcció d’un nou dipòsit amb una capacitat de 600 m³. El volum total futur serà de 775
m³, el que resulta en un temps de regulació de 1,2 dies en època de màxim consum.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

B.6‐ Ampliació del dipòsit de Boscos Tipus de la necessitat:

010

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

B) Actuacions en alta per a la millora de les instal∙lacions
i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

B.6‐Ampliació del dipòsit de Boscos 324.900,00 € 467.823,51 € 507.120,68 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

El dipòsit existent a la xarxa d’abastament de Can Hosta (ubicat a una cota de 218m) té un volum útil
total de 150 m³, amb un període de regulació suficient per al consum actual però, aquest volum no té la
capacitat mínima suficient per al compliment de la normativa d’incendis (2 hidrants a 1000L/min per 2
hores, el que resulta en un volum mínim de 240 m³).

En comptes d’ampliar el dipòsit existent fins a 270 m³ o, executar un segon dipòsit de 120m³ per tal de
que en total es disposi de la capacitat mínima pel compliment de la normativa d’incendis, es planteja
deixar fora de servei el dipòsit actual i abastir la xarxa de Can Hosta a partir del dipòsit de Riells II (a una
cota de 230m) i relativament a prop de la zona de Can Hosta.

Per poder‐ho fer, es redimensionarà les canonades principals provinents del dipòsit de Riells II i
s’instal∙larà un cabalímetre sectorial amb datalogger LS (SOFREL per tal de mantindré el fabricant del
telecontrol existent) per tal de poder controlar l’aigua subministrada.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

B.7‐ Deixar fora de servei Dipòsit de Can Hosta Tipus de la necessitat:

011

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

B) Actuacions en alta per a la millora de les instal∙lacions
i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

B.7‐Deixar fora de servei Dipòsit de Can Hosta 92.851,54 € 133.696,93 € 144.927,47 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

El funcionament dels bombaments existents és ineficient des del punt de vista energètic, ja que la
disposició actual resulta en la necessitat del trencament de càrrega en el dipòsit de Boscos en una cota
superior i necessitat de rebombament de les aigües potables fins als respectius dipòsits des d'una cota
inferior al dipòsit de Boscos.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

B.8.‐Nous bombaments als dipòsits de Can Plana i de Junior Park Tipus de la necessitat:

012

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

B) Actuacions en alta per a la millora de les instal∙lacions
i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

B.8.‐Nous bombaments als dipòsits de Can Plana i de 
Junior Park

217.772,33 € 313.570,38 € 339.910,29 €

Per tant, es proposa la construcció dels nous bombaments de Can Plana i de Junior Park al costat del
dipòsit de Boscos. S'aprofitarà la canonada d’impulsió existent al dipòsit de Can Plana, però es recomana
la substitució de la canonada d’impulsió des de el dipòsit de Boscos fins a connectar amb la canonada de
sortida de l’actual estació de bombament de Junior Parc. Els bombaments existents es posaran fora de
servei.



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

Degut al pas del temps la xarxa de distribució del nucli urbà de Riells i Viabrea s’ha deteriorat, fet que
provoca pèrdues que disminueixen el rendiment de la xarxa.

Es proposa la renovació de 25% de les canonades existents en les diferentes zones del municipi per
canonades PEAD PN10 que permetrà disminuir les pèrdues del sistema, garantint alhora, el correcte
subministrament als abonats. L’actuació es dividiex per zones:

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

C.1.1‐ Renovació de la xarxa de distribució del nucli urbà de Riells i 
Viabrea

Tipus de la necessitat:

013

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

C) Actuacions en baixa per a la millora de les
instal∙lacions i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

C.1.1‐Renovació de la xarxa de distribució dels diferents 
nuclis urbans de Riells i Viabrea 2.238.043,66 € 3.222.559,06 € 3.493.254,02 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

A la xarxa d’abastament Riells i Viabrea hi ha trams de canonada de fibrociment.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

C.1.2‐ Substitució de la xarxa de distribució del nucli urbà de Riells i 
Viabrea

Tipus de la necessitat:

014

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

Es proposa la substitució d’aquests trams per canonades PEAD PN10 que permetran disminuir les
pèrdues del sistema, garantint alhora, el correcte subministrament als abonats. L’actuació es divideix
per els següents carrers:

o Avinguda Can Salvà (Zona Can Salvà): 248 m ‐renovar per PEAD PN10 DN125.
o Carrer de l'Alzina (Zona Can Salvà): 36,09m renovar per PEAD PN10 DN125.
o Carrer de Morou (Zona Alba Liste): 204,82m ‐ renovar per PEAD PN10 DN125.
o Carrer de Riells (Zona Alba Liste): 32,52 m, renovar per PEAD PN10 DN125.
o Carrer Major (Zona Alba Liste): 98,57 m renovar per PEAD PN10 DN125.

C) Actuacions en baixa per a la millora de les
instal∙lacions i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

C.1.2‐Substitució de canonades de fibrociment a la xarxa 
del nucli urbà de Riells i Viabrea 78.232,37 € 112.646,79 € 122.109,12 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

La xarxa d’abastament de Riells i Viabrea no té una cobertura suficient d’hidrants, i els hidrants existents
no compleixen amb la normativa vigent.

Es proposa instal∙lar els hidrants suficients i redimensionar les canonades per tal de que aquests
funcionin correctament.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

C.2‐ Instal∙lació de nous hidrants i adequació del sistema contra 
incendis

Tipus de la necessitat:

015

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

C) Actuacions en baixa per a la millora de les
instal∙lacions i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

C.2‐Instal∙lació de nous hidrants i adequació del sistema 
contra incendis 195.624,00 € 281.679,00 € 305.340,03 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

Degut al pas del temps el parc de comptador existents s’ha envellit i aquest fet fa que aquests no
mesurin correctament. Malauradament, normalment mesuren de menys. Aquest fet provoca que
disminueixi el rendiment de la xarxa. Es proposa la renovació del parc de comptadors existents de
manera que s’aconsegueixi millorar la gestió de la demanda i, en la mesura del possible, augmentar el
rendiment de la xarxa de distribució.

En tot cas, segons l’ordre ITC 155/2020, del 7 de febrer, els comptadors hauran de disposar d’una edat
inferior als 12 anys de funcionament.

Es proposa, lligat a la renovació del 100% del propi parc de comptadors per comptadors digitals i, que
aquests, estiguin lligats a un sistema de tele lectura per disposar d’un millor control de volums
subministrats als seus abonats i, amb els diferents cabalímetres en alta poder aconseguir una millora en
el rendiment hidràulic del sistema.

Caldrà realitzar un estudi previ per tal d’esbrinar quina és la tecnologia de mesura i de
telecomunicacions més adient per l’orografia i disposició dels diferents abonats del municipi de Riells i
Viabrea.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

C.3‐ Pla de renovació i Telelectura del parc de comptadors domiciliaris Tipus de la necessitat:

016

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

C) Actuacions en baixa per a la millora de les
instal∙lacions i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

C.3‐Pla de renovació del parc de comptadors domiciliaris 231.670,80 € 333.582,78 € 361.603,74 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

C.4‐ Instal∙lació de diferents vàlvules reductores de pressió a la xarxa Tipus de la necessitat:

017

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

Degut a la orografia del terreny per on discorren les diferents canonades de distribució d’aigua potable
al municipi de Riells i Viabrea, existeixen zones amb elevada pressió disponible.

Aquest fet pot provocar que augmenti l'índex d’avaries i que en cas de que existeixin fuites de fons, el
cabal de pèrdua d’aigua sigui major que a pressions menors de funcionament.

Es recomana instal∙lar múltiples vàlvules reguladores de pressió per tal de baixar la pressió aigües avall
d’aquestes i millorar la qualitat del servei.

C) Actuacions en baixa per a la millora de les
instal∙lacions i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

C.4‐Instal∙lació de diferents vàlvules reductores de pressió 
a la xarxa 17.100,00 € 24.622,29 € 26.690,56 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

C.5‐ Nova connexió entre les xarxes de Can Plana i Ordenació Riells Tipus de la necessitat:

018

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

Es proposa una nova connexió dintre les xarxes de Can Plana i Ordenació Riells amb l’objectiu
incrementar les garanties de subministrament de la xarxa de Ordenació Riells. La connexió es darà
mitjançant una canonada PEAD PN10 DN160 amb una longitud de 241m total.

Es proposa una nova connexió dintre les xarxes de Can Plana i Ordenació Riells amb l’objectiu
incrementar les garanties de subministrament de la xarxa de Ordenació Riells. La connexió es farà
mitjançant una canonada PEAD PN10 DN160 amb una longitud de 241m total.

C) Actuacions en baixa per a la millora de les
instal∙lacions i l'increment dels rendiments PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

C.5‐Connexió de las xarxes de Can Plana i Ordenació Riells 29.922,65 € 43.085,63 € 46.704,82 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

D.1‐ Estudi hidrològic per determinar la millora dels pous existents o 
execució de noves fonts d'abastament 

Tipus de la necessitat:

019

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

Com ja s’ha indicat, les necessitats d0abastament d’aigua potable en el municipi de riells i Viabrea en un
horitzó futur a 15 anys són superiors a la capacitat de producció amb les fonts d’abastament d’aigua
actuals.

Hi ha diferents pous al municipi de Riells i Viabrea que anteriorment abastien d’aigua potable al municipi
i per motius de manca d’aigua s’han deixat fora de servei. Com per exemple els dos “Pous Granotes”
(molt aprop del de la Comtessa, i, el “Pou Can Salva”, també en aquella zona. Aquest últim amb traces
de ferro i manganés. Els tres están sense legalitzar i potser podrien adaptar‐se per complementar les
captacions existents.

Referent als pous existents i en servei, el Pou Formiga ja es va aprofundir fins arribar al màxim
rendiment. De forma anàloga també es podria aprofundir el Pou Comtessa fins arribar a la capa
granítica. Una vegada realitzat aquesta millora caldrà dimensionar nous grups de bombeig dels dos pous
segons les noves capacitats d’extracció.

Es proposa realitzar un estudi hidrològic lligat amb diferents prospeccions del subsol per determinar
noves captacions subterrànies dins del terme municipal de Riells i Viabrea.

D) Actuacions en alta per a horitzó a 15 anys (prognosi) PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

D.1‐Estudi hidrològic per determinar la millora dels pous 
existents o execució de nous pous 22.800,00 € 32.829,72 € 35.587,42 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

Els dipòsits que abasteixen aigua potable a tota la xarxa de Junior Park (cota 213m i 205m), amb una
capacitat conjunta de 1.020 m3 només s’abasteixen des de l’Estació de Bombament de Junior Park (cota
105m) que rebombeja aigua provinent del dipòsit de Boscos (cota 155m).

La xarxa actual de Junior Park te una demanda punta calculada de 375 m3/dia. En cas d’avaria en el
sistema electromecànic de l’Estació de Bombament o, problemes amb les canonades d’impulsió
existents, tota la xarxa de Junior Park es quedaria sense subministrament d’aigua potable.

Es per aquest motiu que es planteja la realització d’una nova captació d’aigua potable que abasteixi
aquest dipòsit.

Seguint el ja indicat al PDA de Riells i Viabrea de 2014, es considera adient realitzar una captació
superficial d’aigua de la Riera o Torrent de Can Berenguer de sota de Can Plana (cota 295m) dins del
Terme Municipal de Riells i Viabrea.

Segons el mateix PDA, s’estima que en períodes plujosos es podria aprofitar un cabal màxim d’uns 20 l/s
(1.725 m³/dia). L’aigua es conduiria, també per gravetat, fins el dipòsit de Junior Park, mitjançant una
nova canonada de polietilè de tipus PE‐100, per a una pressió de servei de 10 bar, un diàmetre nominal
de 160 mm i una llargada de 3.506 m, arribant, a cabal màxim, amb una pressió residual de 3 bar. Per la
procedència de l’aigua, aquesta aportació també requereix un tractament previ de filtració i
esterilització amb una estació de tractament compacta.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

D.2‐ Nova captació al Torrent de Can Berenguer Tipus de la necessitat:

020

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

D) Actuacions en alta per a horitzó a 15 anys (prognosi) PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

D.2‐Nova captació al Torrent de Can Berenguer 439.235,40 € 632.455,05 € 685.581,28 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

Una vegada analitzada la situació actual del sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Riells i
Viabrea, les reserves hídriques disponibles i estudiant les dotacions d’aigua potable necessàries a partir
dels diferents sectors de desenvolupament descrits en les normes subsidiàries vigent, es considera
necessària la realització de noves captacions d’aigua potable per tal de poder abastir a les noves zones
de creixement.

Es considera adient realitzar una nova captació en la Riera de Breda, en terme municipal de Riells i
Viabrea, en la zona de Can Tordera, on ja es fa la captació que abasteix la captació de Breda. Es un punt
on es pot captar l’aigua d’una conca d’una superfície de 13,712 km2 i cota suficient per arribar per
gravetat al punt de destinació. Aquest punt d’interconnexió seria a la zona més alta de la xarxa de
distribució, a la zona de Riells II. L’aigua hauria de passar per un tractament de filtració i esterilització,
mitjançant una estació de tractament compacta situada al costat del dipòsit.

Aquest emmagatzematge d’aigua a la zona de Riells II es convertiria en el dipòsit principal d’abastament
d’aigua potable i, des del qual, es repartiria a la resta de dipòsits.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

D.3‐ Nova captació a la Riera de Breda Tipus de la necessitat:

021

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

D) Actuacions en alta per a horitzó a 15 anys (prognosi) PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

D.3‐Nova captació a la Riera de Breda 441.177,84 € 635.251,97 € 688.613,14 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

Una alternativa de subministrament possible seria la connexió amb l’aigua procedent de la dessaladora
del Tordera. Hi ha un col∙lector que connecta la ITAM de Tordera amb la ETAP de Cardedeu.

En tot cas, aquesta connexió es situaria al Terme Municipal de Sant Celoni i, per connectar amb el
sistema d’abastament de Riells i Viabrea, caldrà realitzar un a perforació horitzontal dirigida per creuar
La Tordera i altres infraestructures fins a la zona propera dels Pous de la Comtessa i Formiga, realitzar
una nova EBAP per portar l’aigua fins els dipòsit de Can Salvà i de Boscos.

Com es pot comprovar, tot i que aquesta alternativa és la que donaria més garanties de
subministrament, no és la millor des del punt de vista energètic en comparació amb les altres dos
alternatives proposades.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

D.4‐ Nova connexió en Alta des de l’Arteria ITAM Tordera Tipus de la necessitat:

022

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

D) Actuacions en alta per a horitzó a 15 anys (prognosi) PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

D.4‐Nova connexió en Alta des de l’Arteria ITAM Tordera 342.000,00 € 492.445,80 € 533.811,25 €

Es proposa realitzar una nova connexió sobre l’arteria d’ATL de la ITAM Tordera. Aquesta connexió es
situaria al Terme Municipal de Sant Celoni i, per connectar amb el sistema d’abastament de Riells i
Viabrea, caldrà realitzar una nova arqueta amb els mecanismes i elements de mesura necessaris, una
perforació horitzontal dirigida per creuar La Tordera i altres infraestructures fins a la zona propera dels
Pous de la Comtessa i Formiga, realitzar una nova EBAP per portar l’aigua fins els dipòsit de Can Salvà i
de Boscos.

Ara bé, per fer aquesta connexió s’hauria de consensuar tan la viabilitat de subministrament
d’aigua com les condicions tècniques amb l’ens d’Abastament d’Aigua Ter‐Llobregat (ATL).



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

Per tal de que el sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Riells i Viabrea sigui capaç
d’assolir el correcte funcionament i poder abastir la demanda punta en l’horitzó a 15 anys cal augmentar
la capacitat d’enmagatzematge en, com a mínim 1.000 m3.

Degut a que es planteja la necessitat de realitzar una nova captació des de la Riera de Breda fins a la
zona de Riells II, es proposa la construcció d’un nou dipòsit amb una capacitat de 1.000 m³ al costat del
dipòsit de Riells II.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

D.5‐ Nou dipòsit a Riells II Tipus de la necessitat:

023

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

D) Actuacions en alta per a horitzó a 15 anys (prognosi) PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

D.5‐Nou dipòsit a Riells II 530.100,00 € 763.290,99 € 827.407,43 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

El dipòsit que abasteix d’aigua potable a tota la xarxa de Can Plana (cota 204m), amb una capacitat de
600 m3 només s’abasteixen des de l’Estació de Bombament de Can Plana (cota 137m) que també
rebombeja aigua provinent del dipòsit de Boscos (cota 155m).

La xarxa actual de Can Plana te una demanda punta calculada de 172 m3/dia i, a més a més també
abasteix el dipòsit d’Ordenació Riells amb una demanda punta de 248 m3/dia . Igual que en el cas de la
zona de Junior Park, en cas d’avaria en el sistema electromecànic de l’Estació de Bombament o,
problemes amb les canonades d’impulsió existents, tota la xarxa de Can Plana i la zona d’Ordenació
Riells es quedaria sense subministrament d’aigua potable.

Per aquest motiu que es planteja la realització d’una nova arteria en alta d’aigua potable que abasteixi el
dipòsit de Can Plana des de el dipòsit de Riells II.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

D.6‐ Interconnexió dels dipòsits de Can Plana i Riells II Tipus de la necessitat:

024

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

D) Actuacions en alta per a horitzó a 15 anys (prognosi) PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

D.6‐Interconnexió dels dipòsits de Can Plana i Riells II 303.588,98 € 437.137,77 € 473.857,34 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

El dipòsit existent a la xarxa d’abastament de la zona de Can Salvà té un volum útil total de 435 m³, amb
un període de regulació ajustat per al consum actual. Gran part de les noves àrees de planificació
urbanística recauran sobre aquest dipòsit regulador. Les dimensions d’aquest dipòsit són insuficients per
garantir el servei d’aigua potable a la població segons les expectatives de creixement futur en època de
màxim consum.

Es proposa la construcció d’un nou dipòsit amb una capacitat de 600 m³. El volum total futur serà de
1.035 m³, el que resulta en un temps de regulació de 1,2 dies en època de màxim consum.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

D.7‐ Ampliació del dipòsit de Can Salvà  Tipus de la necessitat:

025

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

D) Actuacions en alta per a horitzó a 15 anys (prognosi) PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

D.7‐Ampliació del dipòsit de Can Salvà 324.900,00 € 467.823,51 € 507.120,68 €



INFORMACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

VALORACIÓ ECONÒMICA

Una vegada analitzada la situació actual del sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Riells i
Viabrea, les reserves hídriques disponibles i observant que una bona part de les noves àrees a urbanitzar
penjaran de la xarxa del Can Salvà, i aquesta no està dimensionada per poder abastir les necessitats a
futur.

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT DE RIELLS I VIABREA
PROPOSTES D’ACTUACIONS

Tipus d’actuació: Fitxa:  001

E.1‐ Redimensionament de l’eix de distribució del Dipòsit de Can Salvà Tipus de la necessitat:

026

Adaptació a 
normativa

Millora 
rendiment

Millora eficiència 
energètica

Futures 
necessitats

En alta En baixa

Fiabilitat 
subministrament

Auditoria

Es considera adient executar un nou eix de distribució des de el Dipòsit de Can Salvà fins a la ubicació
d’aquests nous sectors urbanístics per tal de poder acomplir amb la demanda futura en la zona
compresa entre Can Salvà i el barri de l’Estació.

D) Actuacions en baixa per a horitzó a 15 anys (prognosi) PEM

PEC sense 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

PEC amb 
serveis 

tècnics (amb 
IVA)

E.1‐Redimensionament del eix de distribucio del Diposit 
de Can Salva 296.561,90 € 427.019,48 € 462.889,11 €
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Sistemes, Protecció

Sistemes, Serveis tècnics i ambientals

Sistemes, Espais lliures, Zones verdes

Sistemes, Viari

Sistemes, Viari, Eixos estructurants

Sistemes, Viari, Altre viari en sòl urbà

Sistemes, Viari, Altre viari en sòl no urbanitzable
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de Riells i Viabrea

5.1

1 de 1

DA_nodes
< 10 mca
10-15 mca
15-30 mca
30-45 mca
45-60 mca
> 60 mca

DA_canonades
< 0.05 m/s
0.05-0.3 m/s
0.3-0.6 m/s
0.6-1.0 m/s
1.0 - 1.5 m/s
> 1.5 m/s
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5.2

1 de 1

DA_nodes
< 10 mca
10-15 mca
15-30 mca
30-45 mca
45-60 mca
> 60 mca

DA_canonades
< 0.05 m/s
0.05-0.3 m/s
0.3-0.6 m/s
0.6-1.0 m/s
1.0 - 1.5 m/s
> 1.5 m/s





Nou cabalímetre

Anul·lació canonada

Anul·lació dipòsit

Nous comptadors domiciliaris

Nou grup contra incendis

Nou Hidrant

Nou pou o adequació de l'existent

Nou bombament o adequació de l'existent

Nou dipòsit o adequació de l'existent

Nou tractament o adequació de l'existent

Instal·lació de tanca perimetral

Telecontrol

Nova arqueta

A.1- Auditoria de les estructures elèctriques

A.2- Auditoria de seguretat

A.3- Assessorament i consultoria pel pla de seguretat corporativa i auditoria de seguretat

A.4- Auditoria del Dipòsit de Can Plana

B.3- Renovació parcial de la canonada d’impulsió del dipòsit de Can Salvá cap a la xarxa nord

B.4-Renovació de la canonada d'impulsió de l'E.B Junior Park fins al dipòsit de Junior Park

B.5- Renovació parcial de la canonada d'impulsió del Pou Formiga cap al dipòsit de Can Salvà

B.7- Deixar fora de servei Dipòsit de Can Hosta

B.8- Nous bombaments als dipòsits de Can Plana i de Junior Park

C.1.1- Renovació de la xarxa de distribució del nucli urbà de Riells i Viabrea

C.1.2- Substitució de canonades de fibrociment a la xarxa del nucli urbà de Riells i Viabrea

C.4- Instal·lació de diferents vàlvules reductores de pressió a la xarxa 

C.5- Connexió entre les xarxes de Can Plana i Ordenació Riells

D.1- Estudi hidrològic per determinar la millora dels pous existents o noves fonts d'abastament.

D.2- Nova captació al Torrent de Can Berenguer

D.3- Nova captació a la Riera de Breda

D.6- Interconnexió dels dipòsits de Can Plana i Riells II

D.4- Nova connexió des l'Artèria ITAM Tordera

E.1- Redimensionament del eix de distribució del Dipósit de Can Salvà

Llegenda
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7

1 de 1

Nodes
< 10 mca
10-15 mca
15-30 mca
30-45 mca
45-60 mca
> 60 mca

Canonades
< 0.05 m/s
0.05-0.3 m/s
0.3-0.6 m/s
0.6-1.0 m/s
1.0 - 1.5 m/s
> 1.5 m/s
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